

คู่มือการติดตามและการรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ได้รับอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากกองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สกสว. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)



วัตถุประสงค์

กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดทำคู่มือการติดตามและการรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากกองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรใช้ประกอบการบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณของงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับอุดหนุนเพื่อการวิจัยจาก กองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สกสว. ของหน่วยงานใน สังกัดกรมวิชาการเกษตร
2. ผู้ติดตาม/ตรวจสอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ คกช./ผอ.แผนงานวิจัย/หน.แผนงานย่อย/หน.โครงการ
3. ผู้บริหารหน่วยงานในระดับกอง/ศูนย์/สำนัก/สวพ. และศูนย์จังหวัด

1. โครงสร้างแผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัยในโปรแกรม SCE

โครงสร้างการรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สกสว. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. งบสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบวิจัย คือ ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามความก้าวหน้า (แผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย) ทั้งหมด 29 แผนงานวิจัย ซึ่งงบส่วนนี้จะโอนให้หน่วยงานที่ ผอ.แผนงานวิจัย สังกัดอยู่

2. งบดำเนินงานวิจัย (KPIs) โดยแบ่งเป็น หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์ ของแต่ละการทดลองภายใต้ 29 แผนงานวิจัย 86 แผนงานย่อย 255 โครงการวิจัย



โครงสร้างในโปรแกรม SCE แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. งบสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบวิจัย คือ ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามความก้าวหน้า 29 แผนงานวิจัย
2. งบดำเนินงานวิจัย (KPIs) โดยแบ่งเป็น หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์ ของแต่ละการทดลองภายใต้ 29 แผนงานวิจัย 86 แผนงานย่อย 255 โครงการวิจัย

โครงสร้าง	แผนผัง	รายการ
งวดที่ 1 รอบ ค.ศ. 63 - มี.ค. 64		
ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/แผนงานย่อย/โครงการ		
งบดำเนินงาน (KPIs)		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
ครุภัณฑ์		

2. ประเภทของผู้ใช้งานโปรแกรม SCE

ผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

2.1 **ผู้บันทึก ระดับกอง/สถาบัน/สำนัก** โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จำนวน 2 ชุด เพื่อการใช้งานในหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

2.1.1 **ผู้บันทึก** คือ ใช้สำหรับบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นงบดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานตนเอง และงบสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบวิจัย (เฉพาะหน่วยงานที่ ผอ.แผนงานวิจัย สังกัดอยู่)

2.1.2 **ผู้รับรอง** คือ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถดูข้อมูลการบันทึกทั้งหมดของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้ (รหัสผู้ใช้ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า Admin)

2.2 **ผู้บันทึก ระดับศูนย์จังหวัด** โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง และงบสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบวิจัย (เฉพาะหน่วยงานที่ ผอ.แผนงานวิจัย สังกัดอยู่)

2.3 **ผู้ติดตาม/ตรวจสอบ** ได้แก่ ผอ.แผนงานวิจัย/หน.แผนงานย่อย/หน.โครงการ/กก. โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จำนวน 1 ชุด ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถดูรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. 2 ส่วน ดังนี้


2.3.1 งบสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบวิจัย คือ ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามความก้าวหน้า (แผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย) ทั้งหมด 29 แผนงานวิจัย

2.3.2 งบดำเนินงานวิจัย (KPIs) ของทุกการทดลองภายใต้ 29 แผนงานวิจัย 86 แผนงานย่อย 255 โครงการวิจัย


3. วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม SCE

ผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรม SCE ก่อนการใช้งาน ดังนี้


3.1 เข้าเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th)



3.2 เลือกที่เมนู รายงานสงป./พันธุ์พืช



3.3 ดาวโหลด โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (<http://me.doa.go.th>)





4. วิธีใช้งานโปรแกรม SCE

4.1 การเข้าโปรแกรม SCE

4.1.1 การลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใส่ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน




4.1.2 เลือกปีงบประมาณที่ต้องการเข้าไปบันทึก และเพิ่มที่ต้องการเข้าไปบันทึก



4.2 การเข้าในนามผู้ใช้งานแต่ละประเภท

4.2.1 ผู้บันทึก ระดับศูนย์จังหวัด และ ระดับกอง/สถาบัน/สำนัก

4.2.1.1 ส่วนประกอบหน้าจอเริ่มต้น



Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

แท็บ: เครื่องมือ, ช่วยเหลือ

ส่งออก: รายงาน

รายการ	ข้อความ	เอกสาร	เกินเวลา
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	ใหม่	ทั้งหมด	แนบ (ครั้ง)
งวดที่ 1 รอบ ค.ศ. 63 - มี.ค. 64			
งบดำเนินงาน (KPIs)			
ค่าใช้จ่าย			
ค่าวัสดุ			

แสดงโครงสร้างระดับแผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย/การทดลอง ภายใต้หมวดเงินที่ได้รับจัดสรร




ส่งออก : สามารถส่งออกข้อมูลในหน้าจอเริ่มต้นและในหน้ารายงานต่าง ๆ เป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้ เช่น Excel



ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ : เป็นทางลัดในการค้นหากิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องการ



ย่อโครงสร้าง : ย่อ/ขยายโครงสร้างหมวดเงิน/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยย่อย/โครงการวิจัย





รายงาน : ผู้บันทึกสามารถเรียกดูรายงานของหน่วยงานตนเอง และผู้รับรองสามารถเรียกดูรายงานภาพรวมของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้จากเมนูนี้



ข้อความ : แสดงจำนวนข้อความที่หน่วยงานบันทึก



เอกสารแนบ : แสดงจำนวนไฟล์เอกสารที่หน่วยงานแนบผ่านโปรแกรม SCE



การบันทึกผลการเบิกจ่ายในงวดที่ 1, 2 และ 3

1. บันทึกผลเบิกจ่ายรายเดือน


- สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง : ตัดยอดจากที่หน่วยงานนำใบสำคัญมาส่งที่กลุ่มเงินนอกงบประมาณ กคง. ในวันสุดท้ายของเดือน
- สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค : ตัดยอดจากการวางเบิกในระบบ GF ในวันสุดท้ายของเดือนแล้วบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

2. เดือนไหนไม่มีผลการเบิกจ่ายให้ใส่ศูนย์

3. ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกทันที

4.2.2 ผู้รับรอง

4.2.2.1 ส่วนประกอบหน้าจอเริ่มต้น



แสดงโครงสร้างระดับแผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย/การทดลอง ภายใต้แต่ละหมวดเงินที่หน่วยงานภายใต้สังกัดได้รับจัดสรร

รายการ		หน่วยนับ	แผนจัดสรร
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน			
งวดที่ 1 รอบ ค.ค. 63 - มี.ค. 64			
งบดำเนินงาน (KPIs)			4,947,739.00
ค่าใช้จ่าย			2,715,642.00
แผนวิจัยที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยสู่การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่			36,626.00
แผนงานย่อยที่ 3 วิจัยและพัฒนาอ้อยสำหรับธุรกิจน้ำตาลอ้อยสดและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากอ้อย			36,626.00
โครงการวิจัยที่ 9 วิจัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยคั้นน้ำเขตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้			36,626.00
1.2 การขยายผลการปลูกอ้อยคั้นน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่		บาท	36,626.00
แผนวิจัยที่ 5 วิจัยและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางอาหาร			234,669.00
แผนงานย่อยที่ 1 วิจัยและพัฒนาถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มผลผลิตและความ มั่นคงทางอาหาร			147,018.00
โครงการวิจัยที่ 31 วิจัยและพัฒนาการไม่ประนอยจากถั่วเหลือง			147,018.00
1.3 แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ		บาท	147,018.00
แผนงานย่อยที่ 3 วิจัยและพัฒนาถั่วลิสงเพื่อเสริมสร้างระบบการผลิตที่ยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร			87,651.00
โครงการวิจัยที่ 36 วิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง			44,324.00
1.9 การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : พันธุ์ถั่วลิสงฝักเต็มเพื่อทนทานโรคยอดไหม้		บาท	44,324.00
โครงการวิจัยที่ 37 ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่			43,327.00
1.1 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงพื้นที่จังหวัดน่าน		บาท	43,327.00
แผนวิจัยที่ 8 วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนอุตสาหกรรม			254,416.00
แผนงานย่อยที่ 1 วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มการผลิตกาแฟคุณภาพ			201,109.00
โครงการวิจัยที่ 56 วิจัยการปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้า			3,569.00
1.10 การศึกษาจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัญญาณวิทยาของกาแฟอาราบิก้าในแปลงรวบรวมพันธุ์ (59-64)		บาท	3,569.00
โครงการวิจัยที่ 57 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์กาแฟอาราบิก้าโดย Somatic Embryogenesis และการทดสอบการใน			197,540.00
2.5 การทดสอบการจัดการปุ๋ยเคมีในสวนกาแฟอาราบิก้าแบบเกษตรกรรมมีส่วนร่วม		บาท	197,540.00
แผนงานย่อยที่ 2 วิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการการผลิตชา ชาโกมัน มะเดื่อและโกโก้			53,307.00
โครงการวิจัยที่ 60 วิจัยการปรับปรุงพันธุ์และลักษณะเทคโนโลยีการผลิตชาและโกโก้			10,935.00

4.2.2.2 การเรียกดู แผนจัดสรร แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละ

หน่วยงานในระดับแผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย/การทดลอง

1

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลแผนงานวิจัย]

รายการ: ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี

แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ
11,941.00	0.00	0.00	0.00
436,456.00	0.00	0.00	0.00
436,456.00	0.00	0.00	0.00
110,553.00	0.00	0.00	0.00
55,277.00	0.00	0.00	0.00
55,276.00	0.00	0.00	0.00
20,684.00	0.00	0.00	0.00
20,684.00	0.00	0.00	0.00
40,870.00	0.00	0.00	0.00
40,870.00	0.00	0.00	0.00
177,628.00	0.00	0.00	0.00
88,814.00	0.00	0.00	0.00
88,814.00	0.00	0.00	0.00
86,721.00	0.00	0.00	0.00
46,287.00	0.00	0.00	0.00
16,480.00	0.00	0.00	0.00
11,977.00	0.00	0.00	0.00
11,977.00	0.00	0.00	0.00
260,165.00	0.00	0.00	0.00
260,165.00	0.00	0.00	0.00
82,328.00	0.00	0.00	0.00
60,655.00	0.00	0.00	0.00
21,673.00	0.00	0.00	0.00
177,837.00	0.00	0.00	0.00
48,782.00	0.00	0.00	0.00
129,055.00	0.00	0.00	0.00
68,565.00	0.00	0.00	0.00
68,565.00	0.00	0.00	0.00
68,565.00	0.00	0.00	0.00

- **แผนจัดสรร** กผ. เป็นผู้บันทึก
- **แผนรวม/ผลรวม** แผน/ผลรายเดือน เป็นข้อมูลที่หน่วยงานเป็นผู้บันทึก
- **ร้อยละ** ภายใต้วัดผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี คำนวณจากผลการเบิกจ่ายเทียบแผนจัดสรร
- **ร้อยละรายเดือน** คำนวณจากผลเบิกจ่ายเทียบแผนที่หน่วยงานบันทึก

เมื่อคลิกขวาที่ระดับ “แผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย/การทดลอง” แล้วเลือกเมนู “รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต” จะแสดงข้อมูลแผนจัดสรร/แผนรวม/ผลรวมของแต่ละหน่วยงานภายใต้วัดที่เลือก และประมวลผลรวมในภาพผู้รับรอง

แสดงข้อมูลภาพรวมของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดผู้รับรอง

2

รายงานข้อมูลเป้าหมายและผลงานในภาพรวมเขตภายใต้สังกัดผู้เลือก

1.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซาการผลิตพืช

หน่วยงาน	แผนจัดสรร	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
สวพ.1(ผู้รับรอง)	21,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สวพ.1	18,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สวพ.กส.เขียงราย										
สวพ.แม่ฮ่องสอน										
สวพ.เขียงใหม่										
สวพ.ลำปาง	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สวพ.แพร่										
สวพ.น่าน										

การทดลองที่ 1.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มฯ ในหมวดค่าใช้สอย

- สวพ.1(ผู้รับรอง) มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้การทดลองนี้ทั้งสิ้น 21,673 บาท
- มี 2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ สวพ.1 และ สวพ.ลำปาง

3

รายงานข้อมูลเป้าหมายและผลงานในภาพรวมเขตภายใต้สังกัดผู้เลือก

แผนงานย่อยที่ 10 การทดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม

หน่วยงาน	แผนจัดสรร	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
สวพ.1(ผู้รับรอง)	260,165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สวพ.1	114,449.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สวพ.กส.เขียงราย										
สวพ.แม่ฮ่องสอน										
สวพ.เขียงใหม่										
สวพ.ลำปาง	145,716.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สวพ.แพร่										
สวพ.น่าน										

แผนงานย่อยที่ 10 การทดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่ฯ ในหมวดค่าใช้สอย

- สวพ.1(ผู้รับรอง) มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้การทดลองนี้ทั้งสิ้น 260,165 บาท
- มี 2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ สวพ.1 และ สวพ.ลำปาง

4.2.2.3 การเรียกดูรายงานรายหน่วยงาน

1

คลิกที่เมนู “รายงาน” แล้วเลือก “ผลการปฏิบัติงานจำแนกตามหน่วยงาน”

ผลการดำเนินงานสรุปประจำปี

หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...	แผน
บาท	40,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
บาท	177,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
บาท	88,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
บาท	88,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์

2

เลือก “หน่วยงาน” ที่ต้องการ

เลือกหน่วยงานที่ต้องการ

หากเลือกหน่วยงานนี้คือข้อมูลอยู่ภายใต้การแบ่งสรรของแผนงานโครงการ
สร้างหน่วยงานลูกข่ายที่อยู่ภายใต้หน่วยงานนี้โดยอัตโนมัติ

หน่วยงาน

- สวท.1 (ผู้รับรอง)
- สวท.1
- สวท.กส.เชียงราย
- สวท.แม่ฮ่องสอน
- สวท.เชียงใหม่
- สวท.ลำปาง
- สวท.แพร่
- สวท.น่าน

เลือก

ยกเลิก

3

แสดงข้อมูลทุกการทดลอง ภายใต้หมวดเงิน/แผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/
โครงการวิจัย ที่ สวท.กส.เชียงราย ได้รับจัดสรร

ผลการดำเนินงานสรุปประจำปี

หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...	แผน
บาท	3,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่า
บาท	91,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่า
บาท	10,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่า
บาท	75,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่า
บาท	20,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่า
บาท	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่า
บาท	11,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่า
บาท	26,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่า

4.2.3 ผู้ติดตาม/ตรวจสอบ

4.2.3.1 การเข้าสู่หน้าจอรายงาน

1

Scorecards Cockpit Enterprise™
Version 5.6.8.1
Copyright(c) 2006 - 2020 by Narathip Pongpisan
All right reserved.
www.bangnangrom-software.com

รหัสผู้ใช้: monitor
รหัสผ่าน: *****

ลงชื่อเข้าใช้ ยกเลิก

ลงชื่อเข้าใช้งานในนามผู้ติดตาม/ตรวจสอบ

2

รายงาน

▶ ปียงบประมาณ : 2564
▶ ปียงบประมาณ : 2562
▶ ปียงบประมาณ : 2561
▶ ปียงบประมาณ : 2560
▶ ปียงบประมาณ : 2559

คลิกตรงเครื่องหมาย “▶” ตรงปีงบประมาณ 2564

3

รายงาน

▶ ปียงบประมาณ : 2564
▶ 1.งานวิจัยทุน สกสว. ปี 64 (งวดที่ 1 รอบ ค.ค. 63 - มี.ค. 64)
▶ 2.งานวิจัยทุน สกสว. ปี 64 (งวดที่ 2 รอบ เม.ย. - มิ.ย. 64)
▶ 3.งานวิจัยทุน สกสว. ปี 64 (งวดที่ 3 รอบ ก.ค. - ก.ย. 64)
▶ ปียงบประมาณ : 2562
▶ ปียงบประมาณ : 2561
▶ ปียงบประมาณ : 2560
▶ ปียงบประมาณ : 2559

เลือก “แฟ้ม” ที่ต้องการตรวจสอบ

4

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

แฟ้ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ข้อมูลผู้ใช้งาน
ฐานเงินเดือน
แหล่งงบประมาณ
เปลี่ยนรหัสผ่านตนเอง
เปิดเมนูรายงานหลัก

คลิกเมนู “เครื่องมือ” แล้วเลือก “เปิดเมนูรายงานหลัก”

5

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

ส่งออก * ติว * ใช้ * รายงาน *

หน้าจอรายการ

ข้อมูล ความ เอกสาร เก็บเวลา


ใหม่ ทั้งหมด แนบ (ครั้ง) งบ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

งวดที่ 1 รอบ ค.ค. 63 - มี.ค. 64

หน้าจอเริ่มต้น

4.2.3.2 ส่วนประกอบหน้าจอเริ่มต้น



ส่งออก : สามารถส่งออกข้อมูลในหน้าจอเริ่มต้นและในหน้ารายงานต่าง ๆ เป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้ เช่น ไฟล์ Excel



ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ : เป็นทางลัดในการค้นหากิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องการ



ย่อโครงสร้าง : ย่อ/ขยายโครงสร้างหมวดเงิน/แผนงานวิจัย/แผนงานวิจัยย่อย/โครงการวิจัย



เพิ่ม : เมื่อคลิกเมนู “เพิ่ม” แล้วเลือก “เปิด” จะเป็นช่องทางไปสู่แฟ้มอื่น ๆ

มิติ/มุมมอง/ประเด็น



เมนูมิติ/มุมมอง/ประเด็น : ใช้สำหรับดูแผนจัดสรร แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในภาพรวมของแต่ละหน่วยงานภายใต้หมวดเงิน/แผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย

ผลการปฏิบัติงานรายเดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน : ใช้สำหรับดูแผนจัดสรร แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละหมวดเงินภายใต้แผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย/การทดลอง

4.2.3.3 การเรียกดูรายงาน

4.2.3.3.1 การเรียกดูแผนจัดสรร แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมกรม
ของแต่ละหมวดเงินภายใต้แผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย/การทดลอง



3 Cockpit Enterprise - [รายงานแผนปฏิบัติงาน]

ข้อมูล ส่วนเหนือ

ฝ่ายบริหาร

แผนจัดสรร กทม. เป็นผู้บันทึก

แผนรวม/ผลรวม เป็นข้อมูลที่หน่วยงานเป็นผู้บันทึก

ร้อยละ ภายใต้วีธีข้อมูลการดำเนินงานสรุปทั้งปี คำนวณจากผลการเบิกจ่ายเทียบ

แผนจัดสรร

ผลการปฏิบัติงานรายเดือน

หน่วยงาน	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	แผน
กทม.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...
รวม	11,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แสดงข้อมูลภาพรวมของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกรม

4 Cockpit Enterprise - [รายงานแผนปฏิบัติงาน]

ข้อมูล ส่วนเหนือ

ฝ่ายบริหาร

แผนจัดสรร กทม. เป็นผู้บันทึก

แผนรวม/ผลรวม เป็นข้อมูลที่หน่วยงานเป็นผู้บันทึก

ร้อยละ ภายใต้วีธีข้อมูลการดำเนินงานสรุปทั้งปี คำนวณจากผลการเบิกจ่ายเทียบ

แผนจัดสรร

ผลการปฏิบัติงานรายเดือน

หน่วยงาน	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	แผน
กทม.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...
รวม	11,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แสดงแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของทุกหน่วยงาน/ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับแผนที่ทุกหน่วยงานบันทึก ของแต่ละการทดลอง/โครงการวิจัย/แผนงานย่อย/แผนงานวิจัยเป็นรายเดือน

หมายเหตุ :

- แผน/ผลรายเดือน เป็นข้อมูลที่หน่วยงานเป็นผู้บันทึก
- ร้อยละรายเดือน เป็นข้อมูลที่คำนวณจากผลเบิกจ่ายเทียบแผนที่หน่วยงานบันทึก

4.2.3.3.2 การเรียกดูแผนจัดสรร แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ที่ได้รับจัดสรรของแต่ละการทดลอง ภายใต้หมวดเงินที่เลือก

1

คลิกขวาที่ชื่อ “การทดลองที่ต้องการ” แล้วเลือก “ผลการปฏิบัติงาน”

รายการ	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ
4. ทดสอบการใช้อยู่ในการผลิตส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา จัง	บาท	84,266.00	0.00	0.00	0.00
5. ทดสอบการใช้อยู่ในการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดี จังหวัดน	บาท	74,548.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานย่อยที่ 8 การพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการจัดการ	บาท	227,820.00	0.00	0.00	0.00
โครงการวิจัยที่ 174					
1.1 พัฒนาแล					
1.2 พัฒนาแล					
โครงการวิจัยที่ 17					
1. พัฒนาและ					
2. พัฒนาและขยายผลเท		58,342.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานย่อยที่ 9 วิจัยและพัฒนา		310,696.00	0.00	0.00	0.00
โครงการวิจัยที่ 176 วิจัยและ		131,578.00	0.00	0.00	0.00
1. การศึกษาการตอบสนอง		59,860.00	0.00	0.00	0.00
2. การทดสอบเทคโนโลยี		71,718.00	0.00	0.00	0.00
โครงการวิจัยที่ 177 วิจัยและ		179,118.00	0.00	0.00	0.00
1.การทดสอบและคัดเลือก		101,513.00	0.00	0.00	0.00
1.2 การคัดเลือกพันธุ์ใหม่		77,605.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานย่อยที่ 10 การทดลอง		2,811,948.00	0.00	0.00	0.00
โครงการวิจัยที่ 178 การทดลอง		876,434.00	0.00	0.00	0.00
1.1 ทดลองขยายการผลิต		633,128.00	0.00	0.00	0.00
1.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมงาน	บาท	243,306.00	0.00	0.00	0.00
โครงการวิจัยที่ 179 การประเมินผลการวิจัยและถ่ายทอดเทค	บาท	1,935,514.00	0.00	0.00	0.00
1.1 การศึกษาประเมินผลการวิจัยและการยอมรับเทคโนโลยี	บาท	535,576.00	0.00	0.00	0.00




2

แสดงแผนจัดสรร แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่มีแผนจัดสรร ภายใต้การทดลอง 1.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมหมวดค่าตอบแทน

รายการ	แผนจัดสรร	งบจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	แผน	ผล	รวม	แผน	ผล	รวม	แผน	ผล	รวม	แผน	ผล
กรมวิชาการเกษตร	243,306.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.1(ผู้รับรอง)	21,673.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.1	18,741.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.สำนัก	2,932.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.2(ผู้รับรอง)	21,673.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.2	21,673.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.3(ผู้รับรอง)	21,673.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.3	21,673.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.4(ผู้รับรอง)	21,671.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.4	6,035.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.บุรีรัมย์	3,909.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.โนนสูง	3,909.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.มหาวิทยาลัย	3,909.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.สุรินทร์	3,909.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.5(ผู้รับรอง)	21,673.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.5	21,673.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.6(ผู้รับรอง)	21,672.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.6	18,817.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.จันทบุรี	2,855.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.7(ผู้รับรอง)	21,673.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.7	21,673.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.8(ผู้รับรอง)	88,645.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.8	58,835.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.สงขลา	1,467.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.ตรัง	16,615.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.พัทลุง	11,728.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
สวท.	2,953.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

4.2.3.3.3 การเรียกดูแผนจัดสรร แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

ของแต่ละหน่วยงานภายใต้หมวดเงิน/แผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย



Scorecards Cockpit Enterprise - [00/แบบจอ/ปตส]

4

โครงการวิจัยที่ 178 การทดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่และการพัฒนาแปลงฟาร์มวัดกรรมกรนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

รายการ	แผนจัดสรร	รวม	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
หน่วยงาน	876,434.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หน่วยงานส่วนกลาง											
กพร.											
สช.	5,906.00	0.00	0.00								0.00
กต.											
หน่วยงานส่วนภูมิภาค											
กลุ่มวิจัยและพัฒนาที่											
สวท.1(สุรินทร์)	82,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สวท.1	20,867.00	0.00	0.00								0.00
สวท.กส.เชียงใหม่											
สวท.แม่ฮ่องสอน											
สวท.เชียงใหม่											
สวท.ลำปาง	61,461.00	0.00	0.00								0.00
สวท.แพร่											
สวท.น่าน											
สวท.2(สุรินทร์)	82,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สวท.2	82,328.00	0.00	0.00								0.00
สวท.พิจิตร											

แสดงแผนจัดสรร แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งปี และรายเดือน ของแต่ละหน่วยงานที่มีแผนจัดสรร ภายใต้ “หมวดเงิน/แผนงานวิจัย/แผนงานย่อย/โครงการวิจัย” ที่เลือก

หมายเหตุ : แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน เป็นข้อมูลที่หน่วยงานเป็นผู้บันทึก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SCE สามารถติดต่อได้ที่



0 2579 6535



Line : กรมฯ(สงป.301/302)

>>> พบปัญหาการแสดงผลภาษาของการใช้งานโปรแกรม SCE สามารถดาวน์โหลด
วิธีการแก้ปัญหาได้ที่ <http://me.doa.go.th/>