



ตัวชี้วัดที่ 14

ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบรายงาน สกป.301/302
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

การประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

กนกกรส ทองสุคติ
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและวิชาการ

คำอธิบาย

วัดความสำเร็จจากการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE) และการนำข้อมูลจากโปรแกรม SCE ไปใช้ประโยชน์ โดยวัดเฉพาะหน่วยงานที่มีค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกเป็น

1 การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

2 การรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 (ต.ค.64 - มี.ค.65) และ ปี 2565 ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3,072.0969 ลบ.

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,224.9221 ลบ.

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
(2,224.9221 ลบ.)

แผนงานพื้นฐาน 1 แผนงาน
งบประมาณทั้งสิ้น 496.4351 ลบ.

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(501.1122 ลบ.)
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านการเกษตร (201.6048 ลบ.)

- การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร (193.8482 ลบ.)
- การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ (7.7566 ลบ.)

ผลผลิตที่ 2 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
(294.8303 ลบ.)

- ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง
และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. (193.2189 ลบ.)
- จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช
(101.6114 ลบ.)

แผนงานยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน
งบประมาณทั้งสิ้น 334.6424 ลบ.

- 1) แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม (55.0539 ลบ.)
 1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(55.0539 ลบ.)
 - สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ (47.8800 ลบ.)
 - สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ (7.1739 ลบ.)
- 2) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (279.5885 ลบ.)
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
(188.0885 ลบ.)
 - ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ (143.6362 ลบ.)
 - การพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (44.4523 ลบ.)
 2. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตัญญา (28.8968 ลบ.)
 3. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (32.1041 ลบ.)
 4. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (17.5438 ลบ.)
 5. โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์
(7.0861 ลบ.)
 6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (5.8692 ลบ.)

แผนงานบูรณาการ 1 แผนงาน
งบประมาณทั้งสิ้น 16.0973 ลบ.


- 1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (16.0973 ลบ.)
 - โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(16.0973 ลบ.)

หมายเหตุ :


งบบุคลากร 2,166.1878 ลบ.
งบดำเนินงาน 641.1952 ลบ.
งบลงทุน 257.1234 ลบ.
งบอุดหนุน 5.3462 ลบ.
งบรายจ่ายอื่น 2.2443 ลบ.
รวมทั้งสิ้น 3,072.0969 ลบ.

แผนงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 64 – มี.ค. 65) และ ปี 2565 ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) จำนวน 269.1500 ลบ.

ปีงบ 2564 (แผ่ขยาย ต.ค. 64 – มี.ค. 65)



ปีงบ 2565 (ต.ค. 64 – ก.ย. 65)



การพัฒนาระบบรายงาน

ปี 65

ระดับความสำเร็จของการ
รายงาน สงป.301/302

ผ่านระบบ IT

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ปี 64

ระดับความสำเร็จของการ
รายงาน สงป.301/302
ผ่านระบบ IT ครบถ้วน

ปี 59-63

ระดับความสำเร็จของการ
รายงาน สงป.301/302
ผ่านระบบ IT

ปี 57-58


ระดับความสำเร็จ
ของการรายงาน
สงป.301/302

≤ ปี 56

ระดับความสำเร็จ
ของปริมาณผลผลิตที่ทำได้
จริงเปรียบเทียบกับแผน

สถิติการบันทึกผ่านโปรแกรม SCE ของหน่วยงาน

ร้อยละหน่วยงานที่ได้ 5 คะแนนในช่วงปี 2559 - 2564



หมายเหตุ :

ปี 2559 - 2563 มีหน่วยงานที่ต้องรายงานผ่านโปรแกรม SCE ทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน

ปี 2564 มีหน่วยงานที่ต้องรายงานผ่านโปรแกรม SCE ทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน

เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยงานที่มีค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับ	1	2	3	4	5
คะแนนรวม	0 - 1	1.1 - 2	2.1 - 3	3.1 - 4	4.1 - 5

ค่าคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

โดยที่

เงื่อนไข :

- 1) กรณีหน่วยงานบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่ครบ จะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน จากคะแนนรวมที่ได้
- 2) กรณีหน่วยงานบันทึกข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน จากคะแนนรวมที่ได้

1

กิจกรรมแผน บันทึกแผนการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกตัวชี้วัดภายใต้ ผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายการดำเนินงาน แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565

1

กิจกรรมแผน บันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจาก สกสว. ปี 2564 และ ปี 2565 ครบถ้วนทุกการทดลองแล้วเสร็จภายในกำหนด (กผง. แจ่งเป็นหนังสือราชการ)

1.5

กิจกรรมผล บันทึกผลการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกตัวชี้วัดแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือน และแนบไฟล์ ข้อมูลสนับสนุน (รายงานตามแบบฟอร์ม) ครบถ้วนภายใต้ ผลผลิต/โครงการ ตามรอบเวลาที่กำหนด

1

กิจกรรมผล บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจาก สกสว. ปี 2564 และปี 2565 ครบถ้วนทุกการทดลองแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือน

0.5

กิจกรรมการใช้ประโยชน์ มีการนำข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการจัดทำแผนหรือติดตามและ ประเมินผลของหน่วยงาน (ส่งหลักฐานแนบในรอบ 12 เดือน) เช่น รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรืออื่น ๆ



ตัวอย่างการคิดคะแนน

ระดับ	1	2	3	4	5
คะแนนรวม	0 - 1	1.1 - 2	2.1 - 3	3.1 - 4	4.1 - 5

หน่วยงาน	บันทึกแผน สงป. ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด	บันทึกแผน สกสว. ครบทุกการทดลอง	บันทึกผล สงป. ครบถ้วนตามรอบเวลา	บันทึกผล สกสว. ครบทุกการทดลอง	แนบเอกสาร การนำไปใช้ประโยชน์	รวมคะแนน	แนบครบ	หักคะแนน 0.2 คะแนน กรณีบันทึกไม่ครบถ้วน	หักคะแนน 0.2 คะแนน กรณีบันทึกล่าช้า	คะแนนสรุป
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)	(0.5 คะแนน)	(1 คะแนน)	(1.5 คะแนน)	(1.5 คะแนน)	(0.5 คะแนน)			(- 0.2 คะแนน)	(- 0.2 คะแนน)	
สวพ.8(ผู้รับรอง)	0.4	1.0	1.0	1.5	0.5	4.39		-0.2		4.19
สวพ.8	0.5	1.0	1.5	1.5	0.5	5.00	/	-	-	
สวพ.สงขลา	0.0	1.0	1.5	1.5	0.5	4.50	/	/	-	
สวพ.ร้อยเอ็ด	0.5	1.0	0.0	1.5	0.5	3.50	/	/	-	
สวพ.ปัตตานี	0.5	1.0	0.0	1.5	0.5	3.50	/	/	-	
สวพ.ตรัง	0.5	1.0	1.5	1.5	0.5	5.00	/	-	-	
สวพ.นราธิวาส	0.5	1.0	1.5	1.5	0.5	5.00	/	-	-	
สวพ.พัทลุง	0.0	1.0	0.0	1.5	0.5	3.00	/	/	-	
สวพ.ยะลา	0.5	1.0	1.5	1.5	0.5	5.00	/	-	-	
สวพ.สตูล	0.5	1.0	1.5	1.5	0.5	5.00	/	-	-	

- 1. รวมคะแนนภาพเขตได้ 4.39 คะแนน
- 2. มีหน่วยงานแนบรายงานไม่ครบ หัก 0.2 คะแนน (4.39 - 0.2 = 4.19 คะแนน)
- 3. สรุป 4.19 คะแนน อยู่ในช่วงระดับที่ 5

หมายเหตุ : แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน “ตามรอบเวลา” จำนวน 1 ครั้ง/เดือน โดยตัดยอดการรายงานผลทุกวันที่ 25 ของเดือน และบันทึกผ่านโปรแกรม SCE ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป **ยกเว้น** เดือน ก.ย. 65 ให้ตัดยอดการรายงานวันที่ 30 ก.ย. 65 และบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ต.ค. 65

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ★ การบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คัดรวมในเกณฑ์การให้คะแนน กิจกรรมแผน บันทึกแผนการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกตัวชี้วัดภายใต้ ผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายการดำเนินงาน แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565
- ★ การบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ คัดรวมในเกณฑ์การให้คะแนน กิจกรรมผล บันทึกผลการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกตัวชี้วัดแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือน

ไฟล์ข้อมูลสนับสนุน (รายงานตามแบบฟอร์ม) หมายถึง รายละเอียดหรือกระบวนการดำเนินงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมเชิงคุณภาพ เช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการนำเข้า ส่งออก ข้อมูลสรุปคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนิติการ/การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน/ศพก./แปลงใหญ่/ขับเคลื่อน ฯลฯ โดยแนบตามรอบเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาส ให้แนบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส

กรณีที่มีการปรับแผนงาน ไม่ตรงกับเอกสารงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากนโยบาย หรือ เอกสารงบประมาณรายจ่ายไม่ถูกต้อง ให้ทำบันทึกถึง กผง. เพื่อแก้ไขเป็นกรณี

**หมายเหตุ : แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัยที่ได้รับอุดหนุนจาก
สกสว. ปี 2564 และปี 2565**

บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จำนวน 1 ครั้ง/เดือน โดยตัดยอดการรายงานผลในวันสุดท้ายของเดือน
และบันทึกผ่านโปรแกรม SCE ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือน
ถัดไป



ข้อมูลที่หน่วยงานจะนำมาบันทึกผ่านโปรแกรม SCE
ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร
ของหน่วยงานแล้ว

เนื่องจาก กผง. จะนำข้อมูลนี้
ไปรายงานต่อทันที



ข้อค้นพบ/ปัญหา/อุปสรรค

1 เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

ไม่บันทึก/แนบข้อมูลตามเวลาที่กำหนด และใช้แบบฟอร์มไม่เป็นปัจจุบัน

2

เปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยครั้ง / รายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง

3

ผลการดำเนินงานในระบบและไฟล์ข้อมูลสนับสนุนไม่สอดคล้องกัน

4

แผนที่หน่วยงานบันทึกไม่ตรงกับแผนจัดสรร

5

ผู้บันทึกไม่ทราบแผนล่าสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผน

6

ผู้บันทึกงานวิจัย สกสว. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

7

ดาวน์โหลดโปรแกรม SCE

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลสนับสนุน (รายงานตามแบบฟอร์ม)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

ได้ทาง เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร เลือกเมนู “รายงาน สงป. พันธุ์พืช”

The screenshot shows the official website of the Department of Agriculture (กรมวิชาการเกษตร) at <https://www.doa.go.th/>. The page features a navigation bar with various links and a main content area with two news items. On the right side, there is a sidebar titled 'ระบบงานภายใน' (Internal Work System) containing several service icons. The icon for 'รายงาน สงป. พันธุ์พืช' (Report on Plant Variety) is highlighted with a red border.

กรมวิชาการเกษตร - Department of Agriculture

หน้าแรก เกี่ยวกับกรม หน่วยงานในสังกัด ข่าวสาร ข้อมูลบริการ FAQ ติดต่อเรา งานประชุมวิชาการ

ข่าวผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาวน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ครั้งที่ 3/2564

10 พฤศจิกายน 2564 34

ข่าวผู้บริหาร

ร่วมการประชุมฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

3 พฤศจิกายน 2564 57

load more

ระบบงานภายใน

- mail.go.th
doa.in.th
- สมัครงาน
กรมวิชาการเกษตร
- DPIS
- สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร
- ระบบงานภายใน
- สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
- XXV
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- รายงาน สงป.
พันธุ์พืช
- ระบบสารสนเทศทางเกษตร
วัดคุณภาพการเกษตร
- ระบบ
Slip Online

การกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการ

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร



การรายงานแผนผลการผลิตพันธุ์พืชและ
ปัจจัยการผลิต

Data-based for Plant Production



โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนค่า
การจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัย
ด้านการเกษตร



โปรแกรมกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการ

Scorecard Cockpit Enterprise (2864
downloads)

คู่มือการใช้โปรแกรม

- คู่มือการใช้โปรแกรมการรายงานแผน/ผล การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (727 downloads)
- วิธีแก้ปัญหาการแสดงผลภาษาไทยโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (634 downloads)

แบบรายงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

2564

2563

2562

2561

แบบฟอร์มรายงานผ่านโปรแกรม SCE

ส่งรายเดือน

- ฟอร์มSCE64-ก.การตรวจสอบปัจจัยฯ(รายงานคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม) (235 downloads)
- ฟอร์มSCE64-ก.จดทะเบียนตรวจสอบฯ(ตรวจรับรองโรงงาน) (219 downloads)
- ฟอร์มSCE64-โครงการตำบลมั่นคงฯจังหวัดชายแดนภาคใต้ (184 downloads)

ส่งรายไตรมาส

- ฟอร์ม SCE64-โครงการฯพระราชดำริ (573 downloads)
- ฟอร์มSCE64-ก.SeedHub(รายงานค.ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์) (180 downloads)
- ฟอร์มSCE64-ก.SeedHub(รายงานค.หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด) (182 downloads)

ส่งราย 6 เดือน

- ฟอร์มSCE64-ก.ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (315 downloads)
- ฟอร์มSCE64-ก.การตรวจสอบปัจจัยฯ(รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ) (210 downloads)
- ฟอร์มSCE64-โครงการ ศพก. (440 downloads)
- ฟอร์มSCE64-โครงการเกษตรอัจฉริยะ รอบ 6 เดือน (221 downloads)
- ฟอร์มSCE64-โครงการเกษตรอัจฉริยะ รอบ 12 เดือน (186 downloads)
- ฟอร์มSCE64-โครงการแปลงใหญ่(ปโย64-02) (369 downloads)

โปรดตรวจสอบเวอร์ชันโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันเสมอ



มีข้อสงสัย/สอบถามเพิ่มเติมการใช้งานโปรแกรม SCE

งาน สงป.301/302



ชื่อกลุ่ม Line : กรมฯ(สงป.301/302)

กนกกรส ทองสุคดี

โทรศัพท์มือถือ 09 5184 5625

โทรศัพท์สำนักงาน 0 2579 6535 ต่อ 14

อยุธนา พรหมพงษ์

โทรศัพท์มือถือ 08 2546 5636

โทรศัพท์สำนักงาน 0 2579 6535 ต่อ 16

สาวตรี ดีอินทร์

โทรศัพท์มือถือ 09 5406 6389

โทรศัพท์สำนักงาน 0 2579 6535 ต่อ 22

งานวิจัย สกสว.



ชื่อกลุ่ม Line : กลุ่มงานวิจัย

(รายงานงบประมาณ สกสว.)

นายราธิป ถาวรประเสริฐ

โทรศัพท์มือถือ 08 3980 8702

โทรศัพท์สำนักงาน 0 2579 6535 ต่อ 13

นางสาวอาภาภรณ์ กุลลินพล

โทรศัพท์มือถือ 06 4882 6827

โทรศัพท์สำนักงาน 0 2579 6535 ต่อ 18

นายสุทธิภัทร์ เจริญทรัพย์

โทรศัพท์มือถือ 09 5124 4217

โทรศัพท์สำนักงาน 0 2579 6535

