

คู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(สงป.301/302) ประจำปี 2565 ของหน่วยงาน

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)



กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและวิชาการ
กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์

กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดทำคู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ของหน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรใช้ประกอบในการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE 2) ขั้นตอนการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE 3) ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 4) ประเภทรายจ่าย 5) รอบเวลาการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 6) วิธีคำนวณโหลดโปรแกรม SCE 7) วิธีการบันทึกข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301/302) ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

1. ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ

1. รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565



2. สร้างโครงสร้างผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมตามแผนของทุกหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับจัดสรร



3. แจ้งผู้รับผิดชอบการรายงาน สงป.301/302 ของทุกหน่วยงาน ผ่านหนังสือ/Application Line/E-mail ดังนี้

- 3.1 ให้นำหน่วยงานตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณในโปรแกรม SCE
- 3.2 แจ้งระยะเวลาการแจ้งเปิด-ปิดสิทธิ์ในโปรแกรม SCE
- 3.3 แจ้งแบบฟอร์มของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม (รายงานเชิงคุณภาพ)
- 3.4 แจ้งระยะเวลาการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE (รายงานเชิงปริมาณ)

2. ขั้นตอนการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบการรายงาน สงป.301/302



1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ (ผู้รับผิดชอบใหม่/ผู้ยังไม่เคยใช้งาน)


เข้าเว็บไซต์

<http://me.doa.go.th/bb301-302>




SCORECARDS COCKPIT ENTERPRISE

ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรมวิชาการเกษตร (สงป.301/302)



2. ดาวน์โหลดคู่มือ/ติดตั้งโปรแกรม SCE/ เข้าระบบโดยใช้ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” ของหน่วยงาน

3. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ



4. ตรวจสอบทุกแฟ้มผลผลิต/โครงการที่ปรากฏบนหน้าจอ

ปีงบประมาณ : 2565
1. รายงาน สงป.301/302 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.01(1) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมย่อย 2 โครงการยกระดับ
1.01(2) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรม การบริหารความหลากหลาย
1.02 ผลผลิตที่ 2 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
1.03 โครงการส่งเสริมการค้าแรงงานอันเนื่องมาจาก
1.04 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
1.06(2) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 2 ศพก.)

5. ตรวจสอบตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรากฏ (อักษรสีน้ำเงิน) เทียบกับแผนของหน่วยงาน

6. แจ้งเปิด - ปิดสิทธิ์ในกรณีที่มีการปรับแผน

7. การรายงานผ่านโปรแกรม SCE

แผนการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสนับสนุน

บันทึกแผนให้ครบ 12 เดือน ภายในวันที่ 2 เมษายน 2565
ตัดยอด ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
แนบรายงานเชิงคุณภาพ ให้ครบตามรอบเวลา

3. ประเภทของผู้ใช้งานโปรแกรม SCE

ผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. **ผู้บันทึก ระดับกอง/สถาบัน/สำนัก** โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานในหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.1 **ผู้บันทึก** คือ ใช้สำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานตนเองมีแผนปฏิบัติ

1.2 **ผู้รับรอง** คือ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถดูข้อมูลการบันทึกทั้งหมดของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้ (รหัสผู้ใช้ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า Admin)

2. **ผู้บันทึก ระดับศูนย์จังหวัด** โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานตนเองมีแผนปฏิบัติ

4. ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

กรมวิชาการเกษตรมีแผนการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานพื้นฐาน 3. แผนงานยุทธศาสตร์ 4. แผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต และ 8 โครงการ ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ

2. แผนงานพื้นฐาน

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2 ผลผลิต)

2.1.1 ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร

กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

2.1.2 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.

กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช

3. แผนงานยุทธศาสตร์

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม

3.1.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ

กิจกรรม : การพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

3.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

3.2.3 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

3.2.4 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

3.2.5 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์

3.2.6 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

4. แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.1.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานตามแบบฟอร์ม (ไฟล์ข้อมูลสนับสนุน) ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE) ดัง **ตารางที่ 1** และ **ตารางที่ 2**

5. ประเภทรายจ่าย

ให้บันทึกเงินงบประมาณที่ได้รับจริง รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการโอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามจริงในแต่ละเดือน โดยตัดยอดให้ตรงกับ GFMS รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมวดเงินด้วย โดยแยกตามประเภทรายจ่าย จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ และพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว กรณีหน่วยงานมีค่าจ้างเหมาแรงงานให้ระบุจำนวนคนด้วย

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง หรือเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเป็น

1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิก

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และตามรายละเอียดที่สำนัก

งบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

6. รอบเวลาการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบแบบรายงานในโปรแกรม SCE

1. บันทึกแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครบ 12 เดือน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2565
2. บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

2.1 บันทึกผลการปฏิบัติงาน **ตัดยอดการรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน** บันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2565

ยกเว้น

- กิจกรรม : ตรวจสอบ GAP/ตรวจโรงงาน GMP และ กิจกรรม : ตรวจสอบอินทรีย์ **ตัดยอดหลังจากเข้าคณะกรรมการรับรอง (CC) ของแต่ละเดือน แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป** โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง **ตัดยอดทุกสิ้นเดือน แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป** โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565

- กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

การบันทึกแผนปฏิบัติงาน

- กรณีที่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์/รักษาไว้ (จำนวนคงที่) ให้บันทึกแผนที่ได้รับจัดสรรทั้งปีในเดือนตุลาคม ในเดือนอื่น ๆ ให้บันทึก 0 (ศูนย์)

- กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่ผลิต/ขยายเพิ่มปริมาณ ให้บันทึกแผนตามจริงที่วางไว้ รวม 12 เดือน ต้องเท่ากับแผนที่ได้รับจัดสรร เดือนไหนไม่มีแผนผลิตให้บันทึก 0 (ศูนย์)

การบันทึกผลปฏิบัติงาน

- กรณีที่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการอนุรักษ์/รักษาไว้ (จำนวนคงที่) ให้บันทึกผลตามจริงที่สามารถอนุรักษ์/รักษาไว้ได้ในเดือนตุลาคม ในเดือนอื่น ๆ ให้บันทึก 0 (ศูนย์) **หากในเดือนไหนเกิดความเสียหายปริมาณที่อนุรักษ์/รักษาไว้ลดลง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อปรับตัวเลขในการรายงานและบันทึกปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น**

- กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่ผลิต/ขยายเพิ่มปริมาณ ให้บันทึกจำนวนตามจริงที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน และแต่ละไตรมาส เดือนไหนไม่มีแผนผลิตให้บันทึก 0 (ศูนย์) (ไม่ต้องรายงานจำนวนสะสม เพราะโปรแกรมจะประมวลรวมให้อัตโนมัติ)

2.2 บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ **ตัดยอดการรายงาน ดังนี้**

- **หน่วยงานส่วนกลาง** : ตัดยอดจากที่หน่วยงานนำใบสำคัญมาส่งที่กลุ่มเงินนอกงบประมาณ กคง. ในวันสุดท้าย
- **หน่วยงานส่วนภูมิภาค** : ตัดยอดจากการวางเบิกในระบบ GF ในวันสุดท้ายของเดือน

3. แนบไฟล์รายงานตามแบบฟอร์ม (ไฟล์ข้อมูลสนับสนุน) ของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ **(ตารางที่ 2)** และชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE และรอบการส่งได้

ตารางที่ 3 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก <http://me.doa.go.th/bb301-302>


7. วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

7.1 เข้าเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th)

7.2. เลือกที่เมนู รายงานสงป./พันธุ์พืช




7.3 การดาวน์โหลดโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise





8. วิธีการบันทึกข้อมูล

8.1 การเข้ารระบบ

8.1.1 การลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใส่ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน






9. ส่วนประกอบของหน้าจอเริ่มต้น

9.1 เข้าในนามผู้บันทึก ระดับศูนย์จังหวัด และระดับกอง/สถาบัน/สำนัก

9.1.1 ส่วนประกอบหน้าจอเริ่มต้น




ส่งออก : สามารถส่งออกข้อมูลในหน้าจอเริ่มต้นและในหน้ารายงานต่าง ๆ เป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้ เช่น Excel



ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ : เป็นทางลัดในการค้นหากิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องการ



ย่อโครงสร้าง : ย่อ/ขยายโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม



รายงาน : ผู้บันทึกสามารถเรียกดูรายงานของหน่วยงานตนเองและผู้รับรอง สามารถเรียกดูรายงานภาพรวมของหน่วยงานภายใต้สังกัดจากเมนูนี้



ข้อความ : แสดงจำนวนข้อความที่ผู้บันทึกทำการบันทึก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม



เอกสารแนบ : แสดงจำนวนไฟล์ข้อมูลที่ผู้บันทึกแนบผ่านตัวชี้วัดนั้น ๆ

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เพิ่ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก ใช้งาน

รายการ	ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี				
	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ(เทียบแผนจัดสรร)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน					
แผนงานยุทธศาสตร์					
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า					
1.06 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์		3,301.00	3,301.00	3,301.00	100.00
กิจกรรมที่ 3 : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (Doa Smart Comm		3,301.00	3,301.00	3,301.00	100.00
6.2 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตผักปลอดภัยโดยใช้ชีวภัณฑ์		3,301.00	3,301.00	3,301.00	100.00
6.2.1 อบรมเกษตรกร	ราย	80.00	80.00	80.00	100.00
6.2.2 จำนวนเกษตรกรต้นแบบ	ราย	20.00	20.00	20.00	100.00
6.2.4 การผลิตปัจจัยการผลิต		3,100.00	3,100.00	3,100.00	100.00
6.2.4.1 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	กก.	80.00	80.00	80.00	100.00
6.2.4.2 เติบโตเร่งแสงสีอินทรีย์	ก้อน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
6.2.4.3 ใส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย	ถุง	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
6.2.4.4 แหนแดงและมัยชีวภาพ	ราย	20.00	20.00	20.00	100.00
6.2.5 การเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดในท้องถิ่นหรือตลาด	แหล่ง	1.00	1.00	1.00	100.00
6.2.6 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการคิดเ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00
6.2.7 ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.7.1 แปลงต้นแบบ (ตามเทคโนโลยีของกรมฯ)	บาท/ไร่		0.00	0.00	
6.2.7.2 แปลงอ้างอิง (ตามเทคโนโลยีของเกษตรกร)	บาท/ไร่		0.00	0.00	
6.2.8 ผลผลิต (กก./ไร่)		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.1 แปลงต้นแบบ (ตามเทคโนโลยีของกรมฯ)	กก./ไร่		0.00	0.00	
6.2.8.2 แปลงอ้างอิง (ตามเทคโนโลยีของเกษตรกร)	กก./ไร่		0.00	0.00	
6.2.9 รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) (รายได้-ต้นทุน)		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.9.1 แปลงต้นแบบ (ตามเทคโนโลยีของกรมฯ)	บาท/ไร่		0.00	0.00	
6.2.9.2 แปลงอ้างอิง (ตามเทคโนโลยีของเกษตรกร)	บาท/ไร่		0.00	0.00	
6.15 เอกสารแนบ		0.00	0.00	0.00	0.00
6.15.1 แนบรายงาน (ราย 6 เดือน)		0.00	0.00	0.00	0.00
6.15.1.2 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตผักปลอดภัยโดย	แนบไฟล์		0.00	0.00	
6.15.2 แนบรายงาน (ราย 12 เดือน)		0.00	0.00	0.00	0.00
6.15.2.2 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตผักปลอดภัยโดย	แนบไฟล์		0.00	0.00	

1 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดสำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบไฟล์ข้อมูลสนับสนุน (แบบฟอร์มรายงาน)

2 หน่วยนับ คือ สำหรับระบุหน่วยนับที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องบันทึก หรือแนบไฟล์ข้อมูล
 แผนจัดสรร คือ ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดและจำนวนงบประมาณที่กรมจัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง กผง. เป็นผู้บันทึก
 แผนรวม/ผลรวม คือ ผลรวมของการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละเดือน ซึ่งผู้บันทึกของหน่วยงานเป็นผู้บันทึก
 ร้อยละ (ภายใต้หัวข้อผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี) คำนวณมาจากผลการปฏิบัติงานหรือผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนจัดสรร

3 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ข้อมูลที่ กผง. หรือผู้บันทึกเป็นผู้บันทึก เมื่อผู้บันทึกบันทึกเสร็จแล้วโปรแกรมจะประมวลผลทันทีในระดับตัวชี้วัดที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ
 ตัวอักษรสีดำ คือ ผลรวมของข้อมูลที่อยู่ภายใต้หัวข้อนั้น ๆ ซึ่งได้มาจากการกำหนดสูตรของ กผง. และจะอัปเดตข้อมูลเมื่อโปรแกรมมีการประมวลผลระดับกรมเท่านั้น

รายการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	ไตรมาส 1												รวมไตรมาส 1					
		ไตรมาส			พฤศจิกายน			ธันวาคม			จำนวน			แผน	ผล	ร้อยละ			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ						
แผนงานยุทธศาสตร์																			
1.06 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การให้บริการ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 ขุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตผักปลอดภัย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1 อบรมเกษตรกร	ราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2 จำนวนเกษตรกรต้นแบบ	ราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4 การผลิตปัจจัยการผลิต		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4.1 เชื้อราไตรโคเดอร์มา	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4.2 เติบโตเร่งผลิธิรมี	ก้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4.3 ไม้เคียนพ่อยำจัดแมลงสาบพันธุ์	ถุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4.4 แหนแดงและปุยชีวภาพ	ราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของทุกเดือน (12 เดือน) โดย

- แผนและผล ได้มาจากข้อมูลที่ผู้บันทึกทำการบันทึกข้อมูลในระบบแต่ละเดือน
- ร้อยละ คำนวณมาจากผลเปรียบเทียบกับแผนที่ผู้บันทึกทำการบันทึกในระบบแต่ละเดือน

2 โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของแต่ละไตรมาส (4 ไตรมาส) โดย

- แผนและผล เป็นผลรวมจากข้อมูลแผนและผลที่ผู้บันทึกทำการบันทึกในระบบรวม 3 เดือน ได้แก่ ต.ค. – ธ.ค. / ม.ค. – มี.ค. / เม.ย. – มิ.ย. และ ก.ค. – ก.ย. รวมทั้งสิ้น 12 เดือน เป็น 4 ไตรมาส
- ร้อยละ คำนวณมาจากผลรวมของผลเทียบกับแผนของไตรมาสนั้น ๆ

รายการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	ข้อความ	เอกสาร	เกินเวลา	ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ															
				งบจัดสรร	งบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งปี									
แผนงานยุทธศาสตร์																			
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	1	4																
3.1 กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการฯ	1	1	4																
3.1.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	1																	
3.1.2.1 โครงการพระราชดำริ*	1	1																	
3.1.2.1 (1) อบรมเกษตรกร (ราย)																			
3.1.2.1 (1.8) สวพ.8 (ราย)																			
3.1.2.1 (1.8.5) โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม																			
3.1.2.1 (2) แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต (ไร่)																			
3.1.2.1 (2.8) สวพ.8 (ไร่)																			
3.1.2.1 (2.8.13) โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม																			
3.1.2.1 (3) งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	1	1																	
3.1.2.1 (3.8) สวพ.8 (บาท)	1	1																	
3.1.2.1 (3.8.7) โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม	1	1																	
3.1.4 เอกสารแนบ (รายงานผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส)			4																
3.1.4 (8) สวพ.8 (เอกสาร)			4																
3.1.4 (8.4) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำ			4																
3.3 งบอำนวยการสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ																			
3.3.1 จัดประชุม ติดตามงาน จัดทำรายงาน จำทำวีดิทัศน์																			
3.3.1.8 สวพ.8																			

1 ข้อความ แสดงจำนวนข้อความที่ผู้บันทึกทำการบันทึก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม เอกสารแนบ แสดงจำนวนไฟล์ข้อมูลที่ผู้บันทึกแนบผ่านตัวชี้วัดนั้น ๆ เกินเวลา แสดงจำนวนการบันทึกเกินวันและเวลาที่ กผง. กำหนดไว้ในแต่ละเดือน

2 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เมนูนี้สำหรับแสดงผลการบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน ก่อ่งเงิน แต่ตั้งแต่ปี 2564 ไม่ได้ให้ผู้บันทึกรายงานแผน/ผลก่่งเงิน ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ขณะนี้

รายการ	ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี					ระดับคุณภาพ	
	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ		
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน							
แผนงานพื้นฐาน							
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน							
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		31,929.00	32,416.00	115,738.15	357.04	5.00	ดีมาก
2.3 เอกสารแนบ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (ราย 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.2(1) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (6						0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.2(2) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (6						0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)						0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับ		7,228.00	7,715.00	6,507.00	84.34	4.60	ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิต		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3-3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
3-3.2.1(1.33) คลสิ่ดพืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	145.00	145.00	22.00	15.17	1.34	ไม่ผ่าน
3-3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	45.00	45.00	11.00	24.44	1.96	ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.27) วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40.00	40.00	10.00	25.00	2.00	ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหรือป่นเขื่อน (ตัวอ	ตัวอย่าง	80.00	80.00	30.00	37.50	2.50	ปานกลาง
3-3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40.00	40.00	18.00	45.00	2.80	ปานกลาง
3-3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช ดินแ	ตัวอย่าง	120.00	120.00	68.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3-3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	30.00	30.00	17.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3-3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	380.00	380.00	266.00	70.00	3.80	ดี

1

ระดับคุณภาพ คือ คำนวณมาจากเกณฑ์การให้คะแนนโดย กผง. ได้กำหนดเกณฑ์แต่ละระดับ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน

โดย

ระดับที่ 1 = 10% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

- ค่าวิกฤต เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์
ระดับที่ 3

ระดับที่ 2 = 25% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

- ค่ายอมรับ เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์
ระดับที่ 4

ระดับที่ 3 = 50% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

ระดับที่ 4 = 75% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

ระดับที่ 5 = 100% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

2

สีมิเตอร์	ช่วงระดับคุณภาพ	การอ่านค่าสีมิเตอร์
	N/A	ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ ไม่เกี่ยวข้อง หรือ อยู่ ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
	1.00 – 1.49	ไม่ผ่าน
	1.50 – 2.49	ปรับปรุงแก้ไข
	2.50 – 3.49	ปานกลาง
	3.50 – 4.49	ดี
	4.50 – 5.00	ดีมาก

หมายเหตุ :

การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน กผง. จะกำหนดให้ทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานแบบอัตโนมัติ
เพื่อให้มีเกณฑ์เดียวกันทุกหน่วยงาน และลดภาระของหน่วยงานในการเข้าไปกำหนดเกณฑ์เอง

รายการ	ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี						
	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...	
รายงานการปฏิบัติงาน							
หน่วยงานพื้นฐาน							
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน							
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		31,929.00	32,416.00	115,738.15	357.04	5.00 ● ดีมาก	
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.		7,228.00	7,715.00	6,507.00	84.34	4.60 ● ดีมาก	
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร(ตัวอย่าง/ราย/ฉบับ)		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07 ● ปานกลาง	
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร ฯ		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07 ● ปานกลาง	
3.-3.2.1(1.1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมจากโรงเรือนกระจก(ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	80.00	80.00	57.00	71.25	3.85 ● ดี	
3.-3.2.1(1.1) ตรวจสอบสารพิษตก	ผลการปฏิบัติงาน	ตัวอย่าง	120.00	120.00	68.00	56.67	3.27 ● ปานกลาง
3.-3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ดี		266.00	70.00	3.80 ● ดี	
3.-3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)	ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)	ดี		17.00	56.67	3.27 ● ปานกลาง	
3.-3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	บันทึกข้อความ	ดี		18.00	45.00	2.80 ● ปานกลาง	
3.-3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)	โครงการ/กิจกรรม	ดี		11.00	24.44	1.96 ● ปรับปรุงแก้ไข	
3.-3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)	เกณฑ์การให้คะแนน	ตัวอย่าง	3,000	3,000	0.00	0.00 ○ ค่าว่างเกณฑ์	
3.-3.2.1(1.27) รถอู่กันทราย (ตัวอย่าง)	รายงานการบันทึกข้อมูลเกินเวลาดำเนินชีวิต	ตัวอย่าง	40.00	40.00	10.00	25.00	2.00 ● ปรับปรุงแก้ไข
3.-3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหริ	รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต	ตัวอย่าง	80.00	80.00	30.00	37.50	2.50 ● ปานกลาง
3.-3.2.1(1.33) คลื่นวิทยุ (ตัวอย่าง)	รายงานเอกสารแนบจ่ายแนกตามตัวชี้วัด	ตัวอย่าง	145.00	145.00	22.00	15.17	1.34 ● ปรับผ่าน
3.2.2 ใบรับรองสุขอนามัย*	รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต	ฉบับ	3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00 ● ดีมาก
3.2.2.1 ใบรับรองสุขอนามัยติก/ผลไม้สด	รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต	ฉบับ	3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00 ● ดีมาก
3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ	รายงานเอกสารแนบจ่ายแนกตามตัวชี้วัด	ฉบับ	2,825.00	2,825.00	2,156.00	76.32	4.05 ● ดีมาก
3.2.4.3 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช	แสดงมีเตอร์สถานะผลงาน	ฉบับ	1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94 ● ดีมาก
3.2.4.3(8) ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช	ยกเลิกแสดงมีเตอร์สถานะผลงาน	ฉบับ	1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94 ● ดีมาก
3.2.4.3(8.1) ออกใบอนุญาต ตาม	แสดงมีเตอร์สถานะผลงานเต็มจอ	ฉบับ	985.00	985.00	622.00	63.15	3.53 ● ดีมาก
3.2.4.5 พระราชบัญญัติปุ๋ย	ปิดหน้าต่างแสดงมีเตอร์สถานะผลงาน	ฉบับ	985.00	985.00	622.00	63.15	3.53 ● ดี
3.2.4.5(1) ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.	ปิดโครงสร้าง	ฉบับ	800.00	800.00	509.00	63.63	3.54 ● ดีมาก
3.2.4.6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	Refresh	ฉบับ	800.00	800.00	509.00	63.63	3.54 ● ดี
3.2.4.6(1) ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.			238.00	725.00	355.00	48.97	5.00 ● ดีมาก

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัด จะมีเมนูต่าง ๆ

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัดจะมีเมนูต่างๆ ดังนี้


- ผลการปฏิบัติงาน
- แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)
- บันทึกข้อความ
- เกณฑ์การให้คะแนน
- รายงานการบันทึกข้อมูลเกินเวลาดำเนินชีวิต
- รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต
- รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต
- รายงานเอกสารแนบจ่ายแนกตามตัวชี้วัด
- แสดงมีเตอร์สถานะผลงาน
- ยกเลิกแสดงมีเตอร์สถานะผลงาน
- แสดงมีเตอร์สถานะผลงานเต็มจอ
- ปิดหน้าต่างแสดงมีเตอร์สถานะผลงาน

ผลการปฏิบัติงาน : เป็นเมนูสำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ) : สามารถแนบข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น รายงานเชิงคุณภาพ (ตามแบบฟอร์ม) หลักฐานการโอนเงิน หนังสือขอปรับเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน เป็นต้น

บันทึกข้อความ : สามารถบันทึกข้อความเพื่อใส่หมายเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน

เกณฑ์การให้คะแนน : เมื่อตั้งค่าเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัด หน่วยงานจะสามารถอ่านผลจากมีเตอร์ของโปรแกรมได้



รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูล ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติตัวชี้วัดนั้น ๆ

รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูแผนจัดสรร แผน/ผลกาปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ร้อยละเมื่อเทียบผลรวมกับแผนจัดสรร และร้อยละผลรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส และร้อยละผลรายเดือนเทียบกับแผนรายเดือน


รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มรายงานที่ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น ๆ แนบเข้ามา และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้

แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : จะแสดงมิเตอร์ผลงานของตัวชี้วัดนั้น ๆ เมื่อเข้าในนามผู้บันทึกจะเห็นค่ามิเตอร์จากผลปฏิบัติงานเทียบกับแผนจัดสรรของตนเอง เมื่อเข้าในนามผู้รับรองจะเห็นค่ามิเตอร์ในภาพรวมจากผลปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเทียบกับแผนจัดสรรของทุกหน่วยงาน


ยกเลิกแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : กดเมื่อต้องการปิดการแสดงผลมิเตอร์สถานะผลงาน

9.1.2 การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เลือกเพิ่มโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูล แล้วเลือก “ตัวชี้วัด” ที่ต้องการ โดยรายงานข้อมูลตามหน่วยนับที่ระบุ
2. ใส่แผนการปฏิบัติงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่อง “แผน” และใส่ผลการปฏิบัติงานหรือผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่อง “ผล” ในช่องแต่ละเดือน โดยบันทึกผลเป็นรายเดือน โปรแกรมจะคำนวณผลรวมเป็นรายไตรมาส และรายปีให้อัตโนมัติ



1. คลิกขวาตรงตัวชีวิตที่ต้องการ
2. เลือกเมนู “ผลการปฏิบัติงาน”



3. บันทึกแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในช่อง “แผน” ให้ครบ 12 เดือน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2565

4. บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่อง “ผล” ของแต่ละเดือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ดังนี้

4.1 ผลการปฏิบัติงาน ตัดยอดการรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน บันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2565

ยกเว้น

- กิจกรรม : ตรวจสอบ GAP/ตรวจโรงงาน GMP และ กิจกรรม : ตรวจสอบอินทรีย์ ตัดยอดหลังจากเข้าคณะกรรมการรับรอง (CC) ของแต่ละเดือน แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง ตัดยอดทุกสิ้นเดือน แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565

- กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

การบันทึกแผนปฏิบัติงาน - กรณีที่เป็นตัวชีวิตเกี่ยวกับการอนุรักษ์/รักษาไว้ (จำนวนคงที่) ให้บันทึกแผนที่ได้รับจัดสรรทั้งปี ในเดือนตุลาคม ในเดือนอื่น ๆ ให้บันทึก 0 (ศูนย์)

- กรณีที่เป็นตัวชีวิตที่ผลิต/ขยายเพิ่มปริมาณ ให้บันทึกแผนตามจริงที่วางไว้ รวม 12 เดือน ต้องเท่ากับแผนที่ได้รับจัดสรร เดือนไหนไม่มีแผนผลิตให้บันทึก 0 (ศูนย์)

การบันทึกผลปฏิบัติงาน - กรณีที่เป็นตัวชีวิตเกี่ยวกับการอนุรักษ์/รักษาไว้ (จำนวนคงที่) ให้บันทึกผลตามจริงที่สามารถอนุรักษ์/รักษาไว้ได้ในเดือนตุลาคม ในเดือนอื่น ๆ ให้บันทึก 0 (ศูนย์) หากในเดือนไหนเกิดความเสียหายปริมาณที่อนุรักษ์/รักษาไว้ลดลง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อปรับตัวเลขในการรายงานและบันทึกปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

- กรณีที่เป็นตัวชีวิตที่ผลิต/ขยายเพิ่มปริมาณ ให้บันทึกจำนวนตามจริงที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน และแต่ละไตรมาส เดือนไหนไม่มีแผนผลิตให้บันทึก 0 (ศูนย์) (ไม่ต้องรายงานจำนวนสะสม)

4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตัดยอดการรายงาน ดังนี้

- หน่วยงานส่วนกลาง : ตัดยอดจากที่หน่วยงานนำไปสำคัญมาส่งที่กลุ่มเงินนอกงบประมาณ กกจ. ในวันสุดท้ายของเดือน

- หน่วยงานส่วนภูมิภาค : ตัดยอดจากการวางเบิกในระบบ GF ในวันสุดท้ายของเดือน

5. บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด “บันทึก” ทันที

1 คลิกขวา เลือกเมนู “แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน” ของตัวชี้วัดที่ต้องการ


2 โปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานตามระดับของเกณฑ์การให้คะแนน โดย กผง. ตั้งไว้ให้แล้ว ในทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลอัตโนมัติทุกวันในเวลา 03.00 น. และสามารถ

- เลือกดูผลมิเตอร์แต่ละไตรมาสได้ (Q1/Q2/Q3/Q4) โดยโปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์คำนวณจากการเทียบผล ณ ไตรมาสนั้นกับแผนจัดสรร ดังรูป เลือกไตรมาสที่ 1 ดำเนินการได้ 25 ตัวอย่าง อยู่ในช่วงเกณฑ์ระดับที่ 2 – 3 เมื่อเทียบกับแผนจัดสรร







ระดับที่1:	8.00
ระดับที่2:	20.00
ระดับที่3:	40.00
ระดับที่4:	60.00
ระดับที่5:	80.00
ค่าวิกฤต:	40.00
ค่ายอมรับ:	60.00

- เลือกดูผลมิเตอร์ในรูปแบบกราฟได้ โดยโปรแกรมจะแสดงแผน/ผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน





เป็นการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูล หรือรูปภาพในแต่ละกิจกรรม หรือ บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งกรณีที่ใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในรูปแบบการแนบไฟล์ และ/หรือ การบันทึกเพิ่มเติม โดยเลือกผลผลิต/โครงการ ที่ต้องการแนบข้อมูลสนับสนุน แล้วเลือกตัวชี้วัด ภายใต้หัวข้อ หรือ ตัวชี้วัดชื่อ “เอกสารแนบ”



1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการแนบเอกสาร เลือก “ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)”
2. คลิกตรง “แนบไฟล์” แล้วเลือกไฟล์รายงานที่ต้องการ
3. 3.1 เมื่อเลือกไฟล์รายงานที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแจ้งให้ระบุ “รอบการส่งรายงาน” ว่าเป็นรายงานรอบใด ให้คลิก “OK”
3.2 แล้วนำเคอร์เซอร์ไปคลิกตรงช่องว่างภายในสี่เหลี่ยม จะปรากฏ “▼”
3.3 คลิกตรง “▼” จะปรากฏรอบการส่งรายงาน ให้เลือกรอบการส่งรายงานที่ต้องการ

5. การบันทึกข้อมูลในเมนูข้อความ


เป็นการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูล เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม




1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการเพิ่มข้อความเลือก “บันทึกข้อความ”
2. คลิกตรง “เพิ่มข้อความใหม่” แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการแจ้งให้ กผง. หรือ ผู้รับรองของเขตทราบ

6. การส่งออกข้อมูล


การดูรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน เมื่อบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน ในหน้าจอเริ่มต้น จะปรากฏข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นรายเดือน ผลรวมรายไตรมาส และผลรวมสรุปทั้งปี และสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ Excel โดยสามารถปรับแต่ง หรือเลือกข้อมูลเพื่อรายงานผลได้เลย



ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกในรูปแบบไฟล์นามสกุล Excel



7. การเรียกดูรายงานอื่น ๆ ได้แก่
- จำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน



รายงานจำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามจำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ดังนี้


- บันทึกผลการปฏิบัติงานเท่านั้น
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแผนเอกสาร
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน, แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนเอกสาร

วิธีการคิดคะแนน

- คะแนนผลการบันทึกแผน = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการบันทึกผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการบันทึกแผนและผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนและผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด

รายการ	1		2		3		4		5	
	จำนวนตัวชี้วัด	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	แผน ผล
สวพ.1	60	60	5	0	0	0	0	60	60	

- 1** จำนวนตัวชี้วัด แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงาน
- 2** บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผน) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผน) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- 3** บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- 4** บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผนและผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผนและผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- 5** แผน (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
ผล (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน



รายงานจำนวนการแนบข้อมูลสนับสนุนตามจำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดให้

แสดงเอกสารแนบ

จำเป็นที่ต้องบันทึกครบตามช่วงเวลาที่กำหนดให้เป็นรายเดือน, ไตรมาส, รอบ 6 เดือน, รายปี สำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดดังนี้

- สำหรับแบบเอกสารเท่านั้น
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแบบเอกสาร
- บันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแบบเอกสาร
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน, แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแบบเอกสาร


วิธีการคิดคะแนน

- คะแนนผลการแนบเอกสารรายไตรมาส = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบทั้ง 4 ไตรมาส x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการแนบเอกสารรายเดือน = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการแนบเอกสารราย 6 เดือน = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบทั้ง 6 เดือน แรกและ 6 เดือนหลัง x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการแนบเอกสารรายปี = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบรายปี x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

รายการ	หน่วยงาน	รอบ 6 เดือน			รายปี					
		คะแนนรวม	คะแนนที่ได้	จำนวนตัวชี้วัดกำหนด	จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ	คะแนนที่ได้	จำนวนตัวชี้วัดกำหนด	จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ	คะแนนที่ได้	
1	ศวม. ลพบุรี	0.00	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00

- 1** จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนด แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบแบบรายงานภายใต้ผลผลิต/โครงการนั้น
- 2** จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานแนบแบบรายงานได้ครบตามรอบเวลา
- 3** คะแนนที่ได้ แสดงคะแนนที่ได้จากการแนบแบบรายงานครบตามรอบเวลาและเงื่อนไขของวิธีการคิดคะแนน

9.2.1 ส่วนประกอบของหน้าจอเริ่มต้น




ส่งออก : สามารถส่งออกข้อมูลในหน้าจอเริ่มต้นและในหน้ารายงานต่าง ๆ เป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้ เช่น Excel



ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ : เป็นทางลัดในการค้นหากิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องการ



ย่อโครงสร้าง : ย่อ/ขยายโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม



รายงาน : ผู้บันทึกสามารถเรียกดูรายงานของหน่วยงานตนเอง และผู้รับรองสามารถเรียกดูรายงานภาพรวมของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้จากเมนูนี้



ข้อความ : แสดงจำนวนข้อความที่ผู้บันทึกทำการบันทึก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม



เอกสารแนบ : แสดงจำนวนไฟล์ข้อมูลที่ผู้บันทึกแนบผ่านตัวชี้วัดนั้น ๆ

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เพิ่ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก

รายการ	ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี				
	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน					
แผนงานพื้นฐาน					
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน					
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		55,320.00	68,519.26	163,776.05	239.02
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุม		10,885.00	11,518.00	9,846.00	85.48
2.2 กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช		44,435.00	57,001.26	153,930.05	270.05
2.2.1 แหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรองรับมาตรฐานตามระบบการจั		42,600.00	55,409.26	153,740.05	277.46
2.2.1.1 ตรวจสอบ GAP พืช (แปลง)		42,600.00	39,300.00	16,165.00	41.13
2.2.1.1(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช	แปลง	8,000.00	7,000.00	642.00	8.03
2.2.1.1(2) ตรวจสอบอายุ GAP พืช	แปลง	20,000.00	18,500.00	8,268.00	41.34
2.2.1.1(3) ตรวจสอบยังไม่ได้ Q GAP พืช	แปลง	14,600.00	13,800.00	7,255.00	49.69
2.2.1.2 ตรวจสอบ GAP พืช (ราย)		0.00	1,634.00	9,684.00	592.66
2.2.1.2(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช	ราย	0.00	300.00	477.00	159.00
2.2.1.2(2) ตรวจสอบอายุ GAP พืช	ราย	0.00	661.00	5,031.00	761.12
2.2.1.2(3) ตรวจสอบยังไม่ได้ Q GAP พืช	ราย	0.00	673.00	4,176.00	620.51
2.2.1.3 ตรวจสอบ GAP พืช (ไร่)		0.00	3,813.63	52,325.64	1,372.07
2.2.1.4 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (แปลง)	แปลง	0.00	5,214.00	14,034.00	269.16
2.2.1.5 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ราย)	ราย	0.00	1,634.00	9,598.00	587.39
2.2.1.6 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ไร่)	ไร่	0.00	3,813.63	51,933.41	1,361.78
2.2.2 สมตัวอย่างและวิเคราะห์ สมตัวอย่าง monitor / ต่ออายุ (GAP)		1,830.00	1,587.00	185.00	11.66
2.2.6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ		5.00	5.00	5.00	100.00
2.3 เอกสารแนบ		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (ราย 6 เดือน)		0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)	แนบไฟล์	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดทั้งหมดของทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรองที่มีแผนปฏิบัติ และใช้ในการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบไฟล์ข้อมูลสนับสนุน (แบบฟอร์มรายงาน)

2 หน่วยนับ คือ สำหรับระบุหน่วยนับที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องบันทึก หรือแนบไฟล์ข้อมูล แผนจัดสรร คือ ผลรวมของค่าเป้าหมายและจำนวนงบประมาณที่กรมจัดสรรให้ทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้ สังกัดของผู้รับรอง ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ

แผนรวม/ผลรวม คือ ผลรวมที่ได้จากการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ เดือนของผู้บันทึกจากทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ

ร้อยละ (ภายใต้หัวข้อผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี) คำนวณมาจากผลรวมการปฏิบัติงานหรือผลรวมการใช้จ่าย งบประมาณเทียบกับผลรวมแผนจัดสรร

3 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ เป็นข้อมูลที่ กผง. หรือ ผู้บันทึกของแต่ละศูนย์ทำการบันทึก โดยโปรแกรมจะแสดง ข้อมูลอัปเดตหลังจากประมวลผลภาพรวมระดับกรมเท่านั้น

ตัวอักษรสีดำ คือ ผลรวมของข้อมูลที่อยู่ภายใต้หัวข้อนั้น ๆ ซึ่งได้มาจากการกำหนดสูตรของ กผง. โดย โปรแกรมจะแสดงข้อมูลอัปเดตหลังจากประมวลผลภาพรวมระดับกรมเท่านั้น

หมายเหตุ : โปรแกรมจะทำการประมวลผลข้อมูลภาพรวมระดับกรม ทุกวัน เวลา 03.00 น.

รายการ	ไตรมาส 1												รวมไตรมาส1				
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมไตรมาส1	รวมไตรมาส1	รวมไตรมาส1		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ					
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน																	
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	20,719.50	24,758.34	119.49	5,731.08	74,479.87	1,299.58	3,429.72	27,200.56	793.08	29,880.30	126,438.77	423.15					
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบ	1,123.00	777.00	69.19	874.00	1,475.00	168.76	2,786.00	2,582.00	92.68	4,783.00	4,834.00	101.07					
2.2 กิจกรรม : จัดระเบียบตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	19,596.50	23,981.34	122.38	4,857.08	73,004.87	1,503.06	643.72	24,618.56	3,824.42	25,097.30	121,604.77	484.53					
2.2.1 แหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรองรับมาตรฐาน	19,550.50	23,976.34	122.64	4,670.08	72,980.87	1,562.73	621.72	24,579.56	3,953.48	24,842.30	121,536.77	489.23					
2.2.1.1(1) ตรวจแปลง GAP พืช (แปลง)	14,106.00	5,077.00	35.99	4,450.00	5,368.00	120.63	250.00	2,357.00	942.80	18,806.00	12,802.00	68.07					
2.2.1.1(1) ตรวจติดตาม GAP พืช	1,289.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	58.00	158.00	272.41	2,405.00	158.00	6.57					
2.2.1.1(2) ตรวจตัวอย่าง GAP พืช	7,480.00	1,510.00	20.19	2,625.00	4,478.00	170.59	125.00	823.00	658.40	10,230.00	6,811.00	66.58					
2.2.1.1(3) ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q GAP พืช	5,337.00	3,567.00	66.84	767.00	890.00	116.04	67.00	1,376.00	2,053.73	6,171.00	5,833.00	94.52					
2.2.1.2 ตรวจแปลง GAP พืช (ราย)	246.00	2,895.00	1,176.83	30.00	3,246.00	10,820.00	45.00	1,433.00	3,184.44	321.00	7,574.00	2,359.50					
2.2.1.2(1) ตรวจติดตาม GAP พืช	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	50.00	120.00	240.00					
2.2.1.2(2) ตรวจตัวอย่าง GAP พืช	0.00	966.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	4.00	489.00	12,225.00	4.00	4,122.00	103,050.00					
2.2.1.2(3) ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q GAP พืช	196.00	1,929.00	984.18	30.00	579.00	1,930.00	41.00	824.00	2,009.76	267.00	3,332.00	1,247.94					
2.2.1.3 ตรวจแปลง GAP พืช (ไร่)	439.75	11,264.81	2,561.64	26.54	21,149.61	79,689.56	75.86	9,227.65	12,164.05	542.15	41,642.07	7,680.91					
2.2.1.4 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (แปลง)	3,773.00	911.00	24.15	107.00	8,360.00	7,813.08	130.00	1,869.00	1,437.69	4,010.00	11,140.00	277.81					
2.2.1.5 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ราย)	396.00	770.00	194.44	30.00	5,486.00	18,286.67	45.00	1,268.00	2,817.78	471.00	7,524.00	1,597.45					
2.2.1.6 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ไร่)	589.75	3,058.53	518.61	26.54	29,371.26	110,667.90	75.86	8,424.91	11,105.87	692.15	40,854.70	5,902.58					
2.2.2 สุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ สุ่มตัวอย่าง monitor / ต	41.00	0.00	0.00	187.00	24.00	12.83	22.00	39.00	177.27	250.00	63.00	25.20					
2.2.6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00					
2.3 เอกสารแผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (ราย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

1

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของทุกเดือน (12 เดือน) โดย

- **แผนและผล** เป็นผลรวมของข้อมูลที่ผู้บันทึกของทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง มีแผนปฏิบัติทำการบันทึกข้อมูลในระบบแต่ละเดือน
- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลรวมเปรียบเทียบกับแผนรวมของเดือนนั้น ๆ

2

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของแต่ละไตรมาส (4 ไตรมาส) โดย

- **แผนและผล** เป็นผลรวมจากข้อมูลแผนและผลที่ผู้บันทึกของทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรองทำการบันทึกในระบบรวม 3 เดือน ได้แก่ ต.ค. - ธ.ค. / ม.ค. - มี.ค. / เม.ย. - มิ.ย. และ ก.ค. - ก.ย. รวมทั้งสิ้น 12 เดือน เป็น 4 ไตรมาส
- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลรวมของผลเทียบกับผลรวมของแผนของไตรมาสนั้น ๆ

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เพิ่ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก ใช้งาน รายงาน

รายการ	ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี					ระดับคุณภาพ	●
	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ		
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน							
แผนงานพื้นฐาน							
● การสร้างความสามารถในการแข่งขัน							
● 2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		55,320.00	68,519.26	163,776.05	239.02	5.00	● ดีมาก
● 2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออก		10,885.00	11,518.00	9,846.00	85.48	4.62	● ดีมาก
● 3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผล		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	● ปานกลาง
● 3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	● ปานกลาง
● 3.-3.2.1(1.1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังสารไซสอ ตัวอย่าง		80.00	80.00	57.00	71.25	3.89	● ดี
● 3.-3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช ตัวอย่าง		120.00	120.00	68.00	56.67	3.27	● ปานกลาง
● 3.-3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		380.00	380.00	266.00	70.00	3.80	● ดี
● 3.-3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		30.00	30.00	17.00	56.67	3.27	● ปานกลาง
● 3.-3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		40.00	40.00	18.00	45.00	2.80	● ปานกลาง
● 3.-3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		45.00	45.00	11.00	24.44	1.96	● ปรับปรุงแก้ไข
● 3.-3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	● ต่ำกว่าเกณฑ์
● 3.-3.2.1(1.27) วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		40.00	40.00	10.00	25.00	2.00	● ปรับปรุงแก้ไข
● 3.-3.2.1(1.31) การวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อน ตัวอย่าง		80.00	80.00	30.00	37.50	2.50	● ปานกลาง
● 3.-3.2.1(1.33) คลื่นชีพ (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง		145.00	145.00	22.00	15.17	1.34	● ไม่ผ่าน
● 3.2.2 ไร่รับรองสุขอนามัย* ไร่รับรองสุขอนามัย*	ฉบับ	3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00	● ดีมาก
● 3.2.2.1 ไร่รับรองสุขอนามัยผัก/ผลไม้ส่งออก* ไร่รับรองสุขอนามัยผัก/ผลไม้ส่งออก*	ฉบับ	3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00	● ดีมาก
● 3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ. ใบอนุญาต		6,300.00	5,745.00	5,261.00	91.58	4.34	● ดีมาก

1

ระดับคุณภาพ คือ คำนวณมาจากเกณฑ์การให้คะแนนโดย กผง. ได้กำหนดเกณฑ์แต่ละระดับ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน	โดย	
ระดับที่ 1 = 10% ของค่าเป้าหมายทั้งปี	- ค่าวิกฤต	เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์ระดับที่ 3
ระดับที่ 2 = 25% ของค่าเป้าหมายทั้งปี		
ระดับที่ 3 = 50% ของค่าเป้าหมายทั้งปี	- ค่ายอมรับ	เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์ระดับที่ 4
ระดับที่ 4 = 75% ของค่าเป้าหมายทั้งปี		
ระดับที่ 5 = 100% ของค่าเป้าหมายทั้งปี		

2

สีมิเตอร์	ช่วงระดับคุณภาพ	การอ่านค่าสีมิเตอร์
●	N/A	ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือ อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
●	1.00 – 1.49	ไม่ผ่าน
●	1.50 – 2.49	ปรับปรุงแก้ไข
●	2.50 – 3.49	ปานกลาง
●	3.50 – 4.49	ดี
●	4.50 – 5.00	ดีมาก

หมายเหตุ :

การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน กผง. จะกำหนดให้ทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานแบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีเกณฑ์เดียวกันทุกหน่วยงาน และลดภาระของหน่วยงานในการเข้าไปกำหนดเกณฑ์เอง

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เพิ่ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก

รายการ	ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี					
	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน						
แผนงานพื้นฐาน						
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	55,320.00	68,519.26	163,776.05	239.02	5.00	ดีมาก
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองแ	10,885.00	11,518.00	9,846.00	85.48	4.62	ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางก	965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิต	965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3.-3.2.1(1.1) ผลการปฏิบัติงาน	80.00	80.00	57.00	71.25	3.85	ดี
3.-3.2.1(1.10) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	68.00	68.00	266.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3.-3.2.1(1.12) ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)	17.00	17.00	18.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3.-3.2.1(1.13) บันทึกข้อความ	45.00	45.00	11.00	24.44	1.96	ปรับปรุงแก้ไข
3.-3.2.1(1.14) โครงการ/กิจกรรม	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัด จะมีเมนูต่าง ๆ

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัดจะมีเมนูต่าง ๆ โดยมีเมนูที่เกี่ยวข้องในการดูข้อมูลของผู้รับรอง ดังนี้

	ผลการปฏิบัติงาน
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)
	บันทึกข้อความ
	โครงการ/กิจกรรม
	เกณฑ์การให้คะแนน
	รายงานการบันทึกข้อมูลเกินเวลาตามตัวชี้วัด
	รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเขต
	รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต
	รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต
	รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด
	แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน
	ยกเลิกแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน
	แสดงมิเตอร์สถานะผลงานเต็มจอ
	ปิดหน้าต่างแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูล ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติตัวชี้วัดนั้น ๆ


รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูแผนจัดสรร แผน/ผลกาปฏิบัติงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ร้อยละเมื่อเทียบผลรวมกับแผนจัดสรร และร้อยละผลรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส และร้อยละผลรายเดือนเทียบกับแผนรายเดือน

รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มรายงานที่ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น ๆ แนบเข้ามา และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้

แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : จะแสดงมิเตอร์ผลงานของตัวชี้วัดนั้น ๆ เมื่อเข้าในนามผู้บันทึกจะเห็นค่ามิเตอร์จากผลปฏิบัติงานเทียบกับแผนจัดสรรของตนเอง เมื่อเข้าในนามผู้รับรองจะเห็นค่ามิเตอร์ในภาพรวมจากผลปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเทียบกับแผนจัดสรรของทุกหน่วยงาน

ยกเลิกแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : กดเมื่อต้องการปิดการแสดงผลมิเตอร์สถานะผลงาน

1. รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต เพื่อดูค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูลของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติตัวชี้วัดนั้น ๆ



1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการ
2. เลือก “รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต”

1

2.2.1.1(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช

รายการ	หน่วยงาน	น้ำหนัก	เกณฑ์					รวมทั้งปี		
			เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผล
สวน.1(ผู้รับรอง)		1.00	800.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	642.00
สวน.1		1.00	320.00	800.00	1,600.00	2,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	464.00
สวน.กส.เขียงราย		1.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	92.00
สวน.แม่ฮ่องสอน		1.00	30.00	75.00	150.00	225.00	300.00	300.00	300.00	28.00
สวน.เขียงใหม่		1.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5.00
สวน.ลำปาง		1.00	70.00	175.00	350.00	525.00	700.00	700.00	700.00	1.00
สวน.แพร่		1.00	80.00	200.00	400.00	600.00	800.00	800.00	800.00	52.00
สวน.น่าน		1.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

2

2.2.1.1(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช

รายการ	หน่วยงาน	ด.ค.						พ.ย.					
		แผน		ผล		ระดับ	แผน		ผล		ระดับ		
		แผน	เวลาบันทึก	ผลงาน	เวลาบันทึก		แผน	เวลาบันทึก	ผล	เวลาบันทึก			
สวน.1(ผู้รับรอง)		1,289.00		0.00		0.00	1,058.00		0.00		0.00		
สวน.1		131.00	03/02/2564 11:01:	0.00	29/01/2564 14:39	0.00	0.00	03/02/2564 11:01:11	0.00	29/01/2564 14:39:23	0.00		
สวน.กส.เขียงราย		0.00	22/01/2564 15:19:	0.00	22/01/2564 15:19	0.00	1,000.00	22/01/2564 15:19:24	0.00	26/01/2564 15:54:39	0.00		
สวน.แม่ฮ่องสอน		50.00	25/01/2564 14:58:	0.00	25/01/2564 14:58	0.00	0.00	25/01/2564 14:58:46	0.00	25/01/2564 14:58:46	0.00		
สวน.เขียงใหม่		250.00	28/01/2564 09:49:	0.00	28/01/2564 09:49	0.00	0.00	28/01/2564 09:49:25	0.00	28/01/2564 09:49:25	0.00		
สวน.ลำปาง		58.00	28/01/2564 10:49:	0.00	28/01/2564 10:49	0.00	58.00	28/01/2564 10:49:10	0.00	28/01/2564 10:49:10	0.00		
สวน.แพร่		800.00	26/01/2564 15:01:	0.00	26/01/2564 15:01	0.00	0.00	26/01/2564 15:01:11	0.00	26/01/2564 15:01:11	0.00		
สวน.น่าน													

1 แสดงค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร ผลรวมการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปีของทุกหน่วยงานภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก

2 แสดงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูล ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก


3 แสดงแผนรวม/ผลรวมการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติ ภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก โดยระดับคุณภาพเกิดจากการเปรียบเทียบผล ณ ไตรมาสนั้น ๆ กับแผนจัดสรร

3

2.2.1.1(1) ตรวจสอบติดตาม GAP พืช

รายการ	หน่วยงาน	รวมไตรมาส1		
		แผน	ผล	ระดับ
สวน.1(ผู้รับรอง)		2,405.00	158.00	0.00
สวน.1		131.00	131.00	0.00
สวน.กส.เขียงราย		1,000.00	16.00	0.00
สวน.แม่ฮ่องสอน		50.00	11.00	0.00
สวน.เขียงใหม่		250.00	0.00	0.00
สวน.ลำปาง		174.00	0.00	0.00
สวน.แพร่		800.00	0.00	0.00
สวน.น่าน		0.00	0.00	0.00

2. รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต เพื่อดูแผนจัดสรร แผน/ผลการปฏิบัติงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ร้อยละเมื่อเทียบผลรวมกับแผนจัดสรร และร้อยละผลรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส และร้อยละผลรายเดือนเทียบกับแผนรายเดือน



1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งในระดับหัวข้อ (อักษรสีดำ) หรือในระดับตัวชี้วัด (อักษรสีน้ำเงิน)
2. เลือก “รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต”

1

2.2.1.1 ตรวจสอบ GAP พืช (แปลง)

รายการ	รวมทั้งปี			
	แผนจัดสรร	แผน	ผล	ร้อยละ
หน่วยงาน	42,600.00	39,300.00	16,165.00	37.95
สาวพ.1(ผู้รับรอง)	23,600.00	23,600.00	10,817.00	45.83
สาวพ.1	4,200.00	4,200.00	1,268.00	30.19
สาวพ.กส.เชียงราย	1,200.00	1,200.00	162.00	13.50
สาวพ.แม่ฮ่องสอน	4,000.00	4,000.00	1,970.00	49.25
สาวพ.เชียงใหม่	3,000.00	3,000.00	980.00	32.67
สาวพ.ลำปาง	3,300.00	3,300.00	968.00	29.33
สาวพ.แพร่	3,300.00	0.00	0.00	0.00
สาวพ.น่าน				

- 1
- แสดงผลรวมแผนจัดสรร และแผน/ผล ที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด ตรวจสอบติดตาม/ต่ออายุ/แปลงยังไม่ได้ Q
 - ร้อยละ คำนวณมาจากผลรวมเทียบกับแผนจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน

2


3

2.2.1.1 ตรวจสอบ GAP พืช (แปลง)


รายการ	ด.ค.			พ.ย.			ธ.ค.			ไตรมาส 1		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
หน่วยงาน	14,106.00	5,077.00	35.99	4,450.00	5,368.00	120.63	250.00	2,357.00	942.80	18,806.00	12,802.00	68.07
สาวพ.1(ผู้รับรอง)	9,356.00	2,950.00	31.53	0.00	4,638.00		0.00	1,768.00		9,356.00	9,356.00	100.0
สาวพ.1	0.00	0.00		4,200.00	568.00	13.52	0.00	171.00		4,200.00	739.00	17.60
สาวพ.กส.เชียงราย	150.00	26.00	17.33	0.00	0.00		0.00	32.00		150.00	58.00	38.67
สาวพ.แม่ฮ่องสอน	1,050.00	1,281.00	122.00	0.00	0.00		0.00	256.00		1,050.00	1,537.00	146.3
สาวพ.เชียงใหม่	250.00	173.00	69.20	250.00	107.00	42.80	250.00	130.00	52.00	750.00	410.00	54.67
สาวพ.ลำปาง	3,300.00	647.00	19.61	0.00	55.00		0.00	0.00		3,300.00	702.00	21.27
สาวพ.แพร่										0.00	0.00	
สาวพ.น่าน												

- 2
- แสดงผลรวมของแผน/ผลที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด ตรวจสอบติดตาม/ต่ออายุ/แปลงยังไม่ได้ Q เป็นรายเดือน
 - ร้อยละ คำนวณมาจากผลรวมรายเดือนเทียบกับแผนรวมรายเดือน
- 3
- แสดงผลรวมของแผน/ผลที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด ตรวจสอบติดตาม/ต่ออายุ/แปลงยังไม่ได้ Q เป็นรายไตรมาส
 - ร้อยละ คำนวณมาจากผลรวมรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส


3. รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์ม รายงาน ที่ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น ๆ แนบเข้ามา และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้



1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการ
2. เลือก “รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด”



1 แสดงชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่แนบไฟล์ข้อมูลแล้ว ภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก



2 แสดงชื่อหน่วยงานที่แนบไฟล์ ตามรอบเวลาที่กำหนด ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ และวัน/เวลาที่แนบไฟล์ภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก

3 สามารถดึงไฟล์ที่หน่วยงานแนบในรอบเวลาเดียวกันได้ โดยการเลือกรอบเวลาที่ต้องการ

The screenshot shows the 'Scorecards Cockpit Enterprise' interface. It features a table with columns for 'รายการ' (Business Unit), 'หน่วยนับ' (Unit), 'แผนจัดสรร' (Budget), 'แผนรวม' (Total Budget), 'ผลรวม' (Actual Total), 'ร้อยละ' (Percentage), 'ระดับคุณ...' (Quality Level), 'แผน' (Budget), 'ผล' (Actual), 'ร้อยละ' (Percentage), and 'แผน' (Budget). A red box highlights a row for '2.2.1.1(1) ตรวจสอบตาม GAP พืช' with values like 642.00, 8.03, 0.00, and 1,289.00. A blue box highlights the menu option 'แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน' in the left sidebar.

1 คลิกขวา เลือกเมนู “แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน” ของตัวชี้วัดที่ต้องการ


2 โปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานตามระดับของเกณฑ์การให้คะแนน โดย กมผ. ตั้งไว้ให้แล้ว ในทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลอัตโนมัติทุกวันในเวลา 03.00 น.

และสามารถ

- เลือกดูผลมิเตอร์แต่ละไตรมาสได้ (Q1/Q2/Q3/Q4) โดยโปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์คำนวณจากการเทียบผลรวมที่ได้จากการบันทึกของทุกหน่วยงาน ณ ไตรมาสนั้นกับผลรวมแผนจัดสรร ดังรูป เลือกไตรมาสที่ 1 ดำเนินการได้ 158 แปลง ซึ่งยังไม่ถึงระดับที่ 1 คือ 800 แปลง ซึ่งอยู่ในช่วงต่ำกว่าเกณฑ์ระดับที่ 1 เมื่อเทียบกับผลรวมแผนจัดสรรที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด “ตรวจติดตาม GAP พืช”



The left screenshot shows a gauge chart for '2.2.1.1(1) ตรวจสอบตาม GAP พืช'. The needle is at 0.00. The right screenshot shows the 'เกณฑ์การให้คะแนน' (Scoring Criteria) configuration window. A red box highlights 'ระดับที่1: 800.00'.

- เลือกดูผลมิเตอร์ในรูปแบบกราฟได้ โดยโปรแกรมจะแสดงผลรวมของแผน/ผลการปฏิบัติงานที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด “ตรวจติดตาม GAP พืช” เป็นรายเดือน



5. การเรียกดูรายงานอื่น ๆ ตรงเมนู “รายงาน”


- ผลการปฏิบัติงานจำแนกตามหน่วยงาน เพื่อ monitor ดูหน้าจอกของหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง โดยเลือกเข้าที่ละหน่วยงาน ในหน้าจอกจะแสดงจำนวนข้อความ จำนวนเอกสารแนบ จำนวนครั้งที่บันทึกเกินเวลา หน่วยนับ แผนจัดสรร แผนรวม/ผลรวม/ร้อยละทั้งปี ระดับคุณภาพ มิเตอร์ แสดงสถานะผลงาน แผน/ผล/ร้อยละรายเดือน/รายไตรมาส วัน/เวลาบันทึกรายเดือน



(1) ดูบันทึกข้อความของหน่วยงานภายใต้สังกัด


รายการ	ข้อความ	เอกสาร	เกินเวลา
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	ใหม่	ทั้งหมด	แนบ (ครั้ง)
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (1แผนงาน)			
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน			
3.1 กิจกรรม : การตรวจปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล			40,940.00
3-3-2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรม. (งบประมาณ)			5,340.00
3-3-2.4(1) ออกใบอนุญาตตาม พรม.	2	2	
3-3-2.4(1.3) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช			
3-3-2.4(1.3.8)ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช (ฉบับ)*			
3-3-2.4(1.3.8.2)ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช (ใบอนุญาต)			
3-3-2.4(1.5) พระราชบัญญัติปุ๋ย (11,672 ฉบับ) (ฉบับ)	1	1	
3-3-2.4(1.5.1)ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย (11,592 ฉบับ) (ฉบับ)	1	1	
3-3-2.4(1.6) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (7,499 ฉบับ) (ฉบับ)	1	1	
3-3-2.4(1.6.1)ออกใบอนุญาตตาม พรม.วัตถุอันตราย (7,459 ฉบับ)	1	1	
3-3-2.5 การตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร (งบประมาณ)			
3-3-2.5(1)ตรวจสินค้า/ตรวจร้านค้า*			
3-3-2.5(1.2) ตรวจสินค้าจากผู้จำหน่าย(ร้านค้า)(ปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ด			
3-3-2.5(1.2.42) จันทบุรี ตลาด(ศพ.จันทบุรี) (ครั้ง)			
3-3-2.5(1.1.5) ปาล์มน้ำมัน (แปลง)			
3-3-2.5(2) โครงการร้าน Q-shop*			
3-3-2.5(2.1) การตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม (ครั้ง)**			

1. คลิกขวาที่ตัวชี้วัดที่ต้องการ
2. เลือก “บันทึกข้อความ”



แสดงข้อความ/หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือความก้าวหน้าของการดำเนินงาน/รายละเอียดเพิ่มเติม

- ผลการปฏิบัติงานจำแนกตามหน่วยงาน เพื่อ monitor ดูหน้าจอของหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง โดยเลือกเข้าที่ละหน่วยงาน ในหน้าจอจะแสดงจำนวนข้อความ จำนวนเอกสารแนบ จำนวนครั้งที่บันทึกเกินเวลา หน่วยนับ แผนจัดสรร แผนรวม/ผลรวม/ร้อยละทั้งปี ระดับคุณภาพ มิเตอร์ แสดงสถานะผลงาน แผน/ผล/ร้อยละรายเดือน/รายไตรมาส วัน/เวลาบันทึกรายเดือน



เลือก “จำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน”

รายงานจำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามจำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดให้

จำเป็นต้องบันทึกครบ 12 เดือน ทั้งช่องแผนและผล สำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ดังนี้

- บันทึกผลการปฏิบัติงานเท่านั้น
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแนบเอกสาร
- บันทึกผลการปฏิบัติงาน, แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบเอกสาร


วิธีการคิดคะแนน

- คะแนนผลการบันทึกแผน = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการบันทึกผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- คะแนนผลการบันทึกแผนและผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนและผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด


รายการ	จำนวนตัวชี้วัด	1		2		3		4		5		
		แผน	ผล	แผนและผล	ค.ค.	แผน	ผล	แผนและผล	ค.ค.			
หน่วยงาน		จำนวนตัวชี้วัด	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	แผน	ผล
สวพ.6(ผู้รับรอง)	42	42	5	0	0	0	0	42	42			
สวพ.6	33	33	5	33	5	33	5	33	5	33	33	33
สวพ.จันทบุรี	6	6	5	6	5	6	5	6	5	6	6	6
สวพ.ปราจีนบุรี	7	7	5	7	5	7	5	7	5	7	7	7
สวพ.ฉะเชิงเทรา	7	7	5	7	5	7	5	7	5	7	7	7
สวพ.ระยอง	7	7	5	7	5	7	5	7	5	7	7	7

- จำนวนตัวชี้วัด แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงาน
- บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผน) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผน) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผนและผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผนและผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน
- แผน (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
ผล (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน


- เอกสารแนบของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มรายงาน จากทุกตัวชีวิตของแต่ละหน่วยงาน และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้



เลือก “เอกสารแนบของหน่วยงานเครือข่าย”



1 แสดงชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่แนบไฟล์ข้อมูลแล้ว โดยประมวลผลมาจากทุกตัวชีวิตของแต่ละหน่วยงานแนบข้อมูล




2 แสดงชื่อหน่วยงานที่แนบไฟล์ ตามรอบเวลาที่กำหนด ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ และวัน/เวลาที่แนบไฟล์ และชื่อตัวชีวิตที่แนบไฟล์


3 สามารถดึงไฟล์ที่หน่วยงานแนบในระยะเวลาเดียวกันได้ โดยการเลือกรอบเวลาที่ต้องการ

6. การส่งออกข้อมูล

ในหน้าจอเริ่มต้น จะปรากฏข้อมูลที่โปรแกรมประมวลผลจากการบันทึกของหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรองที่มีแผนปฏิบัติการของแต่ละตัวชี้วัด จะแสดงข้อมูลตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนจัดสรร แผนรวม/ผลรวม/ร้อยละทั้งปี ระดับคุณภาพ มิเตอร์แสดงสถานะผลงาน แผน/ผล/ร้อยละรายเดือน/รายไตรมาส และสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ Excel โดยสามารถปรับแต่ง หรือเลือกข้อมูลเพื่อรายงานผลได้เลย



ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกในรูปแบบไฟล์นามสกุล Excel



รายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ที่ติดตามผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	กิจกรรมนี้ไม่ได้ติดตามผ่านโปรแกรม SCE
กิจกรรมย่อย 2 โครงการยกระดับคุณภาพฯ Modern Trade	สอพ. ความ.ขอนแก่น สอพ.3 ศวพ.ภาพสินธุ์ สอพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี สอพ.7 ศวพ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	สอพ. สทช. กวป. กปผ. สคพ. ศวร.เชียงใหม่ ศวร.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.ระยอง ศวป.สุราษฎร์ธานี ศวป.กระบี่ ศวร.สงขลา ศวส.เชียงราย ศกส.เชียงใหม่ ศวส.สุโขทัย ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.เลยศวส.ศรีสะเกษ ศวส.จันทบุรี ศวส.ชุมพร ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวม.ขอนแก่น ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สอพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.ภาพสินธุ์ ศวพ. อุตรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สอพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร ศวพ.สงขลา ศวพ.เรือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	
กิจกรรม : ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	สอพ. สทช. กวป. กปผ. สคพ. กมพ. สคพ. กกย. กวม. ศวม.พิษณุโลก สอพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สอพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุดรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สอพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.ภาพสินธุ์ ศวพ.อุตรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สอพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สอพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ สอพ.6 ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.ระยอง สอพ.7 ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร สอพ.8

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ศวพ. สงขลา ศวพ. รือเสาะ ศวพ. ปัตตานี ศวพ. ตรัง ศวพ. นราธิวาส ศวพ. พัทลุง ศวพ. ยะลา ศวพ. สตูล
กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม GMP	กมพ. สวพ.1 สวพ.2 ศวพ. พิจิตร ศวพ. ตาก ศวพ. อุดรดิตถ์ สวพ.4 สวพ.5 ศวพ. กาญจนบุรี ศวพ. ราชบุรี ศวพ. นครปฐม ศวพ. ปทุมธานี สวพ.6 ศวพ. จันทบุรี ศวพ. ระยอง สวพ.7 ศวพ. นครศรีธรรมราช ศวพ. ระนอง ศวพ. ชุมพร ศวพ. ยะลา
กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช	สอพ. สทช. กปผ. กมพ. กกย. กวม. ศวม. พิษณุโลก สวพ.1 ศวพ. กส. เชียงราย ศวพ. แม่ฮ่องสอน ศวพ. เชียงใหม่ ศวพ. ลำปาง ศวพ. แพร่ ศวพ. น่าน สวพ.2 ศวพ. พิจิตร ศวพ. สุโขทัย ศวพ. ตาก ศวพ. อุดรดิตถ์ ศวพ. เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ. หนองคาย ศวพ. กาฬสินธุ์ ศวพ. อุดรธานี ศวพ. เลย ศวพ. มุกดาหาร ศวพ. สกลนคร ศวพ. นครพนม ศวพ. ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ. บุรีรัมย์ ศวพ. นครราชสีมา ศวพ. โนนสูง ศวพ. อำนาจเจริญ ศวพ. มหาสารคาม ศวพ. สุรินทร์ ศวพ. ร้อยเอ็ด ศพก. ภูสิงห์ ศวพ. ยโสธร สวพ.5 ศวพ. กาญจนบุรี ศวพ. เพชรบุรี ศวพ. ราชบุรี ศวพ. นครปฐม ศวพ. ปทุมธานี ศวพ. อุทัยธานี ศวพ. นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ. จันทบุรี ศวพ. ปราจีนบุรี ศวพ. ฉะเชิงเทรา ศวพ. ระยอง สวพ.7 ศวพ. นครศรีธรรมราช ศวพ. สุราษฎร์ธานี ศวพ. กระบี่ ศวพ. ระนอง ศวพ. ภูเก็ต ศวพ. พังงา ศวพ. ชุมพร สวพ.8 ศวพ. สงขลา ศวพ. รือเสาะ ศวพ. ปัตตานี ศวพ. ตรัง ศวพ. นราธิวาส ศวพ. พัทลุง ศวพ. ยะลา ศวพ. สตูล
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	กปร. สทช. กวป. สคพ. สวศ. ศวร. อุบลราชธานี ศวร. สุพรรณบุรี ศวร. ชัยนาท ศวร. นครสวรรค์ ศวป. กระบี่ ศวร. สงขลา สวส. ศวส. เชียงราย ศกล. เชียงใหม่ ศว. กส. เพชรบูรณ์ ศวส. เลย ศวส. ศรีสะเกษ ศวส. จันทบุรี ศวส. ตรัง ศวส. ยะลา ศวม. ลพบุรี สวพ.1 ศวพ. กส. เชียงราย ศวพ. แม่ฮ่องสอน ศวพ. เชียงใหม่ ศวพ. ลำปาง ศวพ. แพร่ ศวพ. น่าน สวพ.2 ศวพ. พิจิตร ศวพ. สุโขทัย ศวพ. ตาก ศวพ. อุดรดิตถ์ ศวพ. เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ. หนองคาย ศวพ. กาฬสินธุ์ ศวพ. อุดรธานี ศวพ. เลย ศวพ. มุกดาหาร ศวพ. สกลนคร ศวพ. นครพนม ศวพ. ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ. บุรีรัมย์ ศวพ. นครราชสีมา ศวพ. โนนสูง ศวพ. อำนาจเจริญ ศวพ. มหาสารคาม ศวพ. สุรินทร์ ศวพ. ร้อยเอ็ด ศพก. ภูสิงห์ ศวพ. ยโสธร สวพ.5 ศวพ. กาญจนบุรี ศวพ. เพชรบุรี ศวพ. ราชบุรี ศวพ. นครปฐม ศวพ. ปทุมธานี ศวพ. อุทัยธานี ศวพ. นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ. จันทบุรี ศวพ. ปราจีนบุรี ศวพ. ฉะเชิงเทรา ศวพ. ระยอง สวพ.7 ศวพ. นครศรีธรรมราช ศวพ. สุราษฎร์ธานี ศวพ. กระบี่ ศวพ. ระนอง ศวพ. ภูเก็ต ศวพ. พังงา ศวพ. ชุมพร

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	สวพ.8 สวพ. สงขลา สวพ.รือเสาะ สวพ.ปัตตานี สวพ.ตรัง สวพ.นราธิวาส สวพ.พัทลุง สวพ.ยะลา สวพ.สตูล
กิจกรรม : สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ	กปร.
4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	
กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ	กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
กิจกรรม : การพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	สอพ. สคว. กวม. ควม.เชียงใหม่ ควม.พิษณุโลก ควม.ขอนแก่น ควม.ลพบุรี ควม.สุราษฎร์ธานี
5. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชา	โครงการนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE
6. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	
กิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยผ่านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	สอพ. สทช. กปผ. ศปผ.ขอนแก่น ศวร.ขอนแก่น ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.ระยอง สวพ.1 สวพ.กส.เชียงราย สวพ.แม่ฮ่องสอน สวพ.เชียงใหม่ สวพ.ลำปาง สวพ.แพร่ สวพ.น่าน สวพ.2 สวพ.พิจิตร สวพ.สุโขทัย สวพ.ตาก สวพ.อุตรดิตถ์ สวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 สวพ.หนองคาย สวพ.กาฬสินธุ์ สวพ.อุดรธานี สวพ.เลย สวพ.มุกดาหาร สวพ.สกลนคร สวพ.นครพนม สวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 สวพ.บุรีรัมย์ สวพ.นครราชสีมา สวพ.โนนสูง สวพ.อำนาจเจริญ สวพ.มหาสารคาม สวพ.สุรินทร์ สวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ สวพ.ยโสธร สวพ.5 สวพ.กาญจนบุรี สวพ.เพชรบุรี สวพ.ราชบุรี สวพ.นครปฐม สวพ.ปทุมธานี สวพ.อุทัยธานี สวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 สวพ.จันทบุรี สวพ.ปราจีนบุรี สวพ.ฉะเชิงเทรา สวพ.ระยอง สวพ.7 สวพ.นครศรีธรรมราช สวพ.สุราษฎร์ธานี สวพ.กระบี่ สวพ.ระนอง สวพ.ภูเก็ต สวพ.พังงา สวพ.ชุมพร สวพ.8 สวพ. สงขลา สวพ.รือเสาะ สวพ.ปัตตานี สวพ.ตรัง สวพ.นราธิวาส สวพ.พัทลุง สวพ.ยะลา สวพ.สตูล
กิจกรรมที่ 3 : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (Doa Smart Community : DoaSC)	สอพ. สทช. สวพ.1 สวพ.ลำปาง สวพ.2 สวพ.3 สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.ฉะเชิงเทรา สวพ.7 สวพ.8
กิจกรรมที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น	กวป. ศวศ.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศกส.เชียงใหม่ ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.เลย ศวส.ชุมพร ศวส.ตรัง สวพ.1 สวพ.กส.เชียงราย สวพ.ลำปาง สวพ.2 สวพ.พิจิตร สวพ.สุโขทัย สวพ.ตาก สวพ.อุตรดิตถ์ สวพ.3 สวพ.หนองคาย สวพ.กาฬสินธุ์ สวพ.อุดรธานี สวพ.เลย สวพ.มุกดาหาร สวพ.สกลนคร สวพ.นครพนม สวพ.ชัยภูมิ สวพ.บุรีรัมย์ สวพ.นครปฐม สวพ.สงขลา สวพ.ปัตตานี สวพ.พัทลุง สวพ.ยะลา สวพ.สตูล

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่	กผง. สอพ. สทช. กปผ. ศปผ.ขอนแก่น ศวศ.สุราษฎร์ธานี ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวป.สุราษฎร์ธานี ศกล.เชียงใหม่ ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.อุตรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.เรือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
กิจกรรมที่ 7 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)	กปผ. ศปผ.ขอนแก่น ศวร.สุพรรณบุรี ศวส.ชุมพร ศวพ.ลำปาง สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.อุตรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.มุกดาหาร สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ชุมพร ศวพ.สงขลา
7. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์	กมพ. สวพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุตรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.ระยอง สวพ.7 ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร สวพ.8 ศวพ.เรือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
8. โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์	สทช. กมพ. สวส. ศวส.เชียงราย ศวส.สุโขทัย ศวส.ศรีสะเกษ ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวพ.แม่ฮ่องสอน สวพ.2 ศวพ.ตาก สวพ.3 ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.อุทัยธานี
9. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	สอพ. ศวศ. ศวร.ขอนแก่น สวพ.3 ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.7
10. โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ศวร.สงขลา ศวส.ยะลา สวพ.8 ศวพ.สงขลา ศวพ.เรือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.นราธิวาส ศวพ.ยะลา

หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานตามแบบฟอร์มของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อเพิ่ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้อง แนบรายงานตามแบบฟอร์ม	หน่วยงาน
1	ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร		
	1.1 กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร		
	1.01(1) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมย่อย 2 โครงการยกระดับคุณภาพฯ Modern Trade	2.4.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม (เอกสาร)	ศวม.ขอนแก่น สวพ.3 ศวพ.กาฬสินธุ์ สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี สวพ.7
		2.4.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย6เดือน)	ศวม.ขอนแก่น สวพ.3 ศวพ.กาฬสินธุ์ สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี สวพ.7
		2.4.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย12เดือน)	ศวม.ขอนแก่น สวพ.3 ศวพ.กาฬสินธุ์ สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี สวพ.7
1.2 กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ			
1.01(2) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรม การบริหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ	1.2(13.1) (รายปี) กิจกรรม : อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ	สอพ. สทช. กวป. กปผ. สคพ. ศวร.เชียงใหม่ ศวร.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.ระยอง ศวป.สุราษฎร์ธานี ศวป.กระบี่ ศวร.สงขลา ศวส.เชียงราย ศกล.เชียงใหม่ ศวส.สุโขทัย ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.เลยศวส.ศรีสะเกษ ศวส.จันทบุรี ศวส.ชุมพร ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวม.ขอนแก่น ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ. อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร ศวพ.สงขลา ศวพ.รือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล	
2	ผลผลิตที่ 2 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		
	กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.		
		2.3.1 (รายเดือน) คดีที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร	สนก.

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตามแบบฟอร์ม	หน่วยงาน
	2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.	2.3.2 (ราย 6 เดือน) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร	สคว. สวพ.1 สวพ.2 สวพ.3 สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.7 สวพ.8
กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม GMP			
	2.1.1 กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม GMP	2.3.3 (รายเดือน) รายงานผลการตรวจโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป/โรงรม (ให้หน่วยงานหลักและศวพ.ยะลา รายงาน)	กมพ. สวพ.1 สวพ.2 สวพ.3 สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.7 ศวพ.ยะลา
กิจกรรมย่อย : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช			
	2.2 กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	2.3.4 (รายปี) รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ	สอพ. สทช. กปผ. กมพ. กกย. กวม. ศวม. พิษณุโลก สวพ.1 สวพ.2 สวพ.3 สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.7 สวพ.8
3	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์		
กิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยผ่านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)			
	1.06(2) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 2 ศพก.)	เอกสารแนบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	สอพ. สทช. สคว. กปผ. ศปผ.ขอนแก่น ศวร.ขอนแก่น ศวร.สุพรรณบุรี ศวร.ชัยนาท ศวร.ระยอง สวพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.เชียงใหม่ ศวพ.ลำปาง ศวพ.แพร่ ศวพ.น่าน สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุตรดิตถ์ ศวพ.เพชรบูรณ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.จันทบุรี ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.ระยอง สวพ.7 ศวพ.นครศรีธรรมราช ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ชุมพร สวพ.8 ศวพ.สงขลา ศวพ.รีโอเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
		เอกสารแนบ โครงการ ศพก. กิจกรรมสารวัตรเกษตรอาสา	สคว.

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตามแบบฟอร์ม	หน่วยงาน
กิจกรรมที่ 3 : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (Doa Smart Community : DoaSC)			
1.06(3) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 3 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรฯ)		6.15.1 แนบรายงาน (ราย 6 เดือน)	สวพ.1 สวพ.ลำปาง สวพ.2 สวพ.3 สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.ฉะเชิงเทรา สวพ.7 สวพ.8
		6.15.2 แนบรายงาน (ราย 12 เดือน)	สวพ.1 สวพ.ลำปาง สวพ.2 สวพ.3 สวพ.4 สวพ.5 สวพ.6 สวพ.ฉะเชิงเทรา สวพ.7 สวพ.8
กิจกรรมที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น			
1.06(4) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 4 เกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น)	เอกสารแนบการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น		กวป. ศวศ.ขอนแก่น ศวร.อุบลราชธานี ศกล.เชียงใหม่ ศว.กส.เพชรบูรณ์ ศวส.เลย ศวส.ชุมพร ศวส.ตรัง สวพ.1 ศวพ.กส.เชียงราย ศวพ.ลำปาง สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.สุโขทัย ศวพ.ตาก ศวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.นครปฐม ศวพ.สงขลา ศวพ.ปัตตานี ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
กิจกรรมที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่			
1.06(5) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 5 แปลงใหญ่)		5.10.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม (เอกสาร)	ศปผ.ขอนแก่น ศกล.เชียงใหม่ ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.แพร่ สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.สุราษฎร์ ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.ร้อยเอ็ด ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
		5.10.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย6เดือน)	ศปผ.ขอนแก่น ศกล.เชียงใหม่ ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.แพร่ สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.อุดรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.สุราษฎร์

ตารางที่ 2

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตามแบบฟอร์ม	หน่วยงาน
			ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.เรือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
		5.10.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย12เดือน)	ศปผ.ขอนแก่น ศกส.เชียงใหม่ ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.แพร่ สวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.อุตรดิตถ์ สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.สุราษฎร์ ศวพ.กระบี่ ศวพ.ระนอง ศวพ.ภูเก็ต ศวพ.พังงา ศวพ.เรือเสาะ ศวพ.ปัตตานี ศวพ.ตรัง ศวพ.นราธิวาส ศวพ.พัทลุง ศวพ.ยะลา ศวพ.สตูล
		5.10.4 ผลิตปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์/ ปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนหน่วยงาน เครือข่าย(ราย6เดือน)	สอพ. ศวส.สุราษฎร์ธานี ศวพ.ลำปาง ศวพ.พิจิตร สวพ.3 ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.นครพนม สวพ.4 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.สุราษฎร์ธานี
		5.13 ติดตามผลแปลงต้นแบบปี2564 (รายปี)	ศปผ.ขอนแก่น ศวพ.ลำปาง ศวพ.แม่ฮ่องสอน ศวพ.แพร่ สวพ.2 ศวพ.พิจิตร สวพ.3 ศวพ.หนองคาย ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.อุดรธานี ศวพ.เลย ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.สกลนคร ศวพ.นครพนม ศวพ.ชัยภูมิ สวพ.4 ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.โนนสูง ศวพ.อำนาจเจริญ ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.ร้อยเอ็ด ศพก.ภูสิงห์ ศวพ.ยโสธร สวพ.5 ศวพ.กาญจนบุรี ศวพ.เพชรบุรี ศวพ.ราชบุรี ศวพ.นครปฐม ศวพ.ปทุมธานี ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.นครสวรรค์ สวพ.6 ศวพ.ฉะเชิงเทรา ศวพ.ปราจีนบุรี ศวพ.ระยอง ศวพ.ชุมพร ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.ยะลา
กิจกรรมที่ 7 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)			
	1.06(7) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 7 คทช.)	7.7.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม (เอกสาร)	ศปผ.ขอนแก่น ศวพ.สุพรรณบุรี ศวพ.ลำปาง ศวพ.เพชรบูรณ์ ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.อุดรธานี ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.สงขลา
		7.7.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย6เดือน)	ศปผ.ขอนแก่น ศวพ.สุพรรณบุรี ศวพ.ลำปาง ศวพ.เพชรบูรณ์ ศวพ.อุตรดิตถ์ ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.อุดรธานี

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตามแบบฟอร์ม	หน่วยงาน
			ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.ชุมพร ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.สงขลา
		7.7.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า (ราย12เดือน)	ศปผ.ขอนแก่น ศวร.สุพรรณบุรี ศวพ.ลำปาง ศวพ.เพชรบูรณ์ ศวพ.อุดรดิตถ์ ศวพ.กาฬสินธุ์ ศวพ.มุกดาหาร ศวพ.อุดรธานี ศวพ.นครราชสีมา ศวพ.สุรินทร์ ศวพ.บุรีรัมย์ ศวพ.อุทัยธานี ศวพ.ชุมพร ศวพ.สุราษฎร์ธานี ศวพ.กระบี่ ศวพ.สงขลา
		7.7.4 ผลิตปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์/ ปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนหน่วยงาน เครือข่าย(ราย6เดือน)	ศวพ.2 ศวพ.พิจิตร ศวพ.4 กปผ. ศปผ.ขอนแก่น
		7.7.5 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ศวส.ชุมพร(เอกสาร)	ศวส.ชุมพร
4	โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์		
	1.08 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์	(รายไตรมาส) กิจกรรม การแปรรูป วัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	สทช. กมพ. สวส. ศวส.เชียงราย ศวส.สุโขทัย ศวส.ศรีสะเกษ ศวส.ตรัง ศวส.ยะลา ศวพ.แม่ฮ่องสอน สวพ.2 ศวพ.ตาก ศวพ.3 ศวพ.มหาสารคาม ศวพ.อุทัยธานี
5	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ		
	1.09 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	9.7.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ราย 6 เดือน)	สอพ. สวศ. ศวร.ขอนแก่น สวพ.3 ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.7
		9.7.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ราย 12 เดือน)	สอพ. สวศ. ศวร.ขอนแก่น สวพ.3 ศวพ.นครสวรรค์ ศวพ.7
6	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		
	1.10 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10.5 เอกสารแนบ (รายเดือน)	สวพ.8

ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
1	ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร				
	1.1 กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร				
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE			
	1.01(1) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมย่อย 2 โครงการยกระดับคุณภาพฯ Modern Trade	2.4.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม(เอกสาร)	ฟอร์มSCE65-ก.Modern trade (แบบรายงานที่ 1)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นรับทราบรายงานผลการอบรม	-
		2.4.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน)	ฟอร์มSCE65-ก.Modern trade (แบบรายงานที่2)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65
		2.4.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน)		รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65	
	1.2 กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ				
1.01(2) ผลผลิตที่ 1 กิจกรรม การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	1.2(13.1) (รายปี) กิจกรรม : อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ฟอร์มSCE65-ก.บริหารความหลากหลาย-รายงานผลการใช้ประโยชน์	รายปี	ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65	
2	ผลผลิตที่ 2 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร				
	กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.				
	2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.	2.3.1 (รายเดือน) คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร	ฟอร์มSCE65-ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม	รายเดือน	ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 - ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 65 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
		2.3.2 (ราย 6 เดือน) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร	ฟอร์มSCE65-ก.การตรวจสอบปัจจัยฯรายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 65 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65
	กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม GMP				
	2.1.1 กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม GMP	2.3.3 (รายเดือน) รายงานผลการตรวจโรงคัปปรรจุ โรงแปรรูป /โรงรม (ให้หน่วยงานหลักและศว.ยะลา รายงาน)	ฟอร์มSCE65-ก.ตรวจรับรองโรงงาน	รายเดือน	ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 - ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 65 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
	กิจกรรมย่อย : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช				
2.2 กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	2.3.4 (รายปี) รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ	ฟอร์มSCE65-รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการLAB	รายปี	ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65	

ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
3	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				
	1.03 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	รายงานตามแบบฟอร์มของโครงการนี้ ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE (กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จะทำหนังสือแจ้งแนวทางการรายงานตามแบบฟอร์มไปยังหน่วยงานที่มีแผนจัดสรรโดยตรง)			
4	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร				
	กิจกรรมผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ	กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE			
	4.1 กิจกรรม : การพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Seed Hub)	กิจกรรมนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน			
5	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา			โครงการนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE	
6	โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์				
	กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์บ่มเพาะ)			กิจกรรมนี้ไม่ได้ตามผ่านโปรแกรม SCE	
	กิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยผ่านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)				
	1.06(2) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 2 ศพก.)	เอกสารแนบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)	รายงานผลกิจกรรมอบรม (ฟอร์มSCE65-แบบรายงาน ศพก. 1)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นรับทราบรายงานผลการอบรม	-
			รายงานผลการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ (ฟอร์มSCE65-แบบรายงาน ศพก.2)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
		การสนับสนุน/แจกจ่าย/ผลิตแจก ชีวภาพและชีวภัณฑ์ (ฟอร์มSCE65-แบบรายงาน ศพก.2)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65	
		การผลิต/ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ (แบบรายงาน ศพก.3)	รายปี	ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65	
	เอกสารแนบ โครงการ ศพก. กิจกรรมसारวัตรเกษตรอาสา	รายงานผลกิจกรรมอบรม (ฟอร์มSCE65-แบบรายงาน ศพก. 1)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นรับทราบรายงานผลการอบรม	-	

ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
กิจกรรมที่ 3 : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร (Doa Smart Community : DoaSC)					
1.06(3) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 3 ชุมชนนวัตกรรมวิชาการ เกษตรฯ)		6.15.1 แนบรายงาน (ราย 6 เดือน)	ฟอร์มSCE65-ก.ชุมชนนวัตกรรม	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65 (สำหรับหัวหน้าโครงการ)
		6.15.2 แนบรายงาน (ราย 12 เดือน)	ฟอร์มSCE65-ก.ชุมชนนวัตกรรม		รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 65 (สำหรับหัวหน้าโครงการ)
กิจกรรมที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น					
1.06(4) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 4 เกษตรอัตลักษณ์และ พืชท้องถิ่น)	เอกสารแนบการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัต ลักษณ์และพืชท้องถิ่น	รายงานผลกิจกรรมอบรม (ฟอร์มSCE65-แบบรายงาน อัตลักษณ์ 01)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม	หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม	-
		รายงานผลการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลง เรียนรู้ (ฟอร์มSCE65-แบบรายงาน อัตลักษณ์ 02)	ราย 6 เดือน		รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
		การสนับสนุน/แจกจ่าย/ผลิตแจก ปัจจัยการ ผลิต (แบบหลักฐานการส่งมอบต่อท้ายฟอร์ม SCE65-แบบรายงาน อัตลักษณ์ 02)	ราย 6 เดือน		พร้อมแนบรายงาน อัตลักษณ์ 02 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
กิจกรรมที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่					
1.06(5) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 5 แปลงใหญ่)		5.10.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม(เอกสาร)	ฟอร์มSCE65-ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผล การถ่ายทอดความรู้(ปญ65-01)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม	หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเซ็นต์รับทราบรายงานผลการอบรม
		5.10.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน)	1) ฟอร์มSCE65-ก.แปลงใหญ่-แบบรายงานผล การดำเนินงาน(ปญ.65-02)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
		5.10.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน)	2) ฟอร์มSCE65-ก.แปลงใหญ่-แบบรายงาน สำหรับหน่วยผลิตชีวภัณฑ์(ปญ.65-03)		รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
กิจกรรมที่ 7 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)					
1.06(7) โครงการขับเคลื่อนฯ (กิจกรรมที่ 7 คทช.)	7.7.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม (เอกสาร)	รายงานผลการอบรมถ่ายทอดความรู้ (แบบฟอร์ม คทช.02)	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเช่นได้รับทราบรายงานผลการอบรม	-	
	7.7.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน)	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์ม คทช.03)	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565	
	7.7.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน)			รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565	
	7.7.4 ผลิตปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพ สนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย(ราย6เดือน)			ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565	
	7.7.5 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ศวส.ชุมพร (เอกสาร)	-	ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม หมายเหตุ : พร้อมสแกนไฟล์หนังสือที่ ผอ. หน่วยงานเช่นได้รับทราบรายงานผลการอบรม	-	
7	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์				
1.07 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์	โครงการนี้ไม่มีแบบฟอร์มรายงาน				
8	โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์				
1.08 โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์	(รายไตรมาส) กิจกรรม การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	ฟอร์มSCE65-ก.แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	รายไตรมาส	ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 - มี.ค. 65 ภายในวันที่ 7 เม.ย. 65 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส	
9	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ				
1.09 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	9.7.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ราย 6 เดือน)	ฟอร์มSCE65-ค.แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ	ราย 6 เดือน	รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 65	
	9.7.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ราย 12 เดือน)	ฟอร์มSCE65-ค.แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ		รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 65	

ชื่อตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ลำดับ	ชื่อผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม /ชื่อแฟ้ม ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชี้วัดในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบรายงานตาม แบบฟอร์ม	ชื่อรายงานบนหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/bb301-302	รอบการรายงาน	วันที่แนบรายงาน
10	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้				
	1.10 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10.5 เอกสารแนบ (รายเดือน)	ฟอร์มSCE65-ค.ชายแดนภาคใต้(SR 01)	รายเดือน	ครั้งแรก แนบรายงานผลการดำเนินงานช่วง ต.ค. 64 - ก.พ. 65 ภายในวันที่ 7 มี.ค. 65 ครั้งถัดไป ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป